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Warszawa, dnia 21.07.2026 r. 

Zamawiający: 
Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. 
ul. W. Górskiego 9, 00-033 Warszawa 
prowadzące inwestycję w obiekcie Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 
’76, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom 

Znak sprawy: 02/06/2026/LM 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 

(ZBIORCZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW) 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/06/2026/LM pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa budynku Radomskiego Centrum Onkologii” – w systemie „buduj” 

Inwestycja współfinansowana ze środków publicznych w ramach Funduszu Medycznego (Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r., 
M.P. z 2026 r. poz. 185). 

Działając w imieniu Zamawiającego, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, na 
podstawie postanowień Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia. Udzielone 
wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. 
Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert. 

I.  ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Pytanie nr 1: 

Rozbiórka budynku parterowego — Opis PZT wskazuje wprost rozbiórkę istniejącego budynku parterowego 
w celu powiększenia parkingu. Przedmiar nie zawiera pozycji tej rozbiórki. Prosimy o potwierdzenie, czy 
rozbiórka budynku parterowego JEST, czy NIE JEST w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wg rysunku „PW.PZT.1.0_V01” w zakresie projektu nie ma przebudowy parkingów, jest mały zakres 
przebudowy terenu. Zakres projektu wykonawczego i kosztorysów wg załącznika graficznego. Rozbiórka 
istniejącego budynku parterowego nie jest objęta zakresem zamówienia; wiążący zakres zagospodarowania 
terenu określa załącznik graficzny publikowany na stronie internetowej postępowania. 

Pytanie nr 2: 

Daszki nad wejściami — Dokumentacja zawiera detal daszków (PW.D.1.1), brak jednak pozycji ich dostawy i 
montażu. Prosimy o potwierdzenie, czy dostawa i montaż daszków nad wejściami SĄ, czy NIE SĄ w zakresie 
oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Dostawa i montaż daszków nad wejściami są objęte zakresem zamówienia. Daszki nie są wyrobami 
systemowymi – należy je wykonać na budowie zgodnie z detalem PW.D.1.1, a ich koszt ująć w cenie 
ryczałtowej oferty. 

Pytanie nr 3: 

Wzmocnienia ścian istniejących — Schematy konstrukcyjne PW.S.2.0–2.2 przewidują wzmocnienia ścian 
istniejących na 3 kondygnacjach; w przedmiarze ujęto wyłącznie wzmocnienie belki. Prosimy o 
potwierdzenie, czy wzmocnienia ścian istniejących wg ww. schematów SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
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Wzmocnienia ścian istniejących są objęte zakresem zamówienia. Wzmocnienia przedstawiono na 
schematach w części architektonicznej dokumentacji (PW.S.2.0–2.2); należy je ująć w cenie ryczałtowej 
oferty. 

Pytanie nr 4: 

Granica zakresu przebudowy części istniejącej — Rozbieżności ilości robót wykończeniowych (posadzki 962 
m² wg inwestora vs 778 m² pow. rozbudowy; ścianki g-k) sugerują częściowe ujęcie przebudowy istniejącej 
części budynku. Prosimy o potwierdzenie granicy zakresu (rysunek/wykaz pomieszczeń) — które 
pomieszczenia części istniejącej SĄ, a które NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Granica zakresu przebudowy części istniejącej jest oznaczona na rysunku PW.A.1.0 (Rzut parteru) i objaśniona 
w legendzie oznaczeń PW.A.1.5. Zakresem zamówienia objęte są pomieszczenia oznaczone zgodnie z ww. 
legendą jako podlegające przebudowie. 

Pytanie nr 5: 

Klatka Faradaya, jej drzwi i okno, sufit MRI, osłony RTG — Poz. 110 „Klatka Faradaya” oznaczono „poza 
zakresem”, jednak poz. 190 „Drzwi w klatce Faradaya” oraz poz. 192 „Okno w klatce Faradaya” pozostają w 
przedmiarze; sufit pomieszczenia MRI wg opisu (pkt 2.14) po stronie dostawcy MRI. Prosimy o potwierdzenie, 
czy klatka Faradaya wraz z jej drzwiami (poz. 190) i oknem (poz. 192) oraz sufit MRI SĄ, czy NIE SĄ w zakresie 
oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Klatka Faradaya wraz z jej drzwiami (poz. 190) i oknem (poz. 192) oraz sufit pomieszczenia MRI pozostają 
poza zakresem zamówienia – stanowią element dostawy wyłanianej wraz z aparatem MRI w odrębnym 
postępowaniu; poz. 190 i 192 przedmiaru nie podlegają wycenie. Generalny Wykonawca zapewnia 
koordynację oraz roboty budowlano-instalacyjne niezbędne do montażu, zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz opisem przedmiotu zamówienia.. 

Pytanie nr 6: 

Zabezpieczenia pracy w czynnym szpitalu — Realizacja w czynnym obiekcie wymaga wygrodzeń, śluz 
pyłowych, etapowania i zabezpieczenia dachu istniejącego (opis pkt 2.4); przedmiar nie zawiera odrębnych 
pozycji. Prosimy o potwierdzenie, czy koszty tych zabezpieczeń SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty (do ujęcia w 
cenie). 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający potwierdza. Koszty zabezpieczeń związanych z realizacją robót w czynnym obiekcie szpitalnym 
(w tym wygrodzeń, śluz pyłowych, etapowania oraz zabezpieczenia dachu istniejącego – opis pkt 2.4) należy 
ująć w cenie ryczałtowej oferty. Nie przewiduje się odrębnych pozycji rozliczeniowych. 

Pytanie nr 7: 

Stacja zmiękczania wody dla nawilżaczy NW3/NW4 — Opis PW stwierdza wprost, że zmiękczacz wody „nie 
jest ujęty w kosztorysie”. Prosimy o potwierdzenie, czy dostawa i montaż stacji zmiękczania wody SĄ, czy NIE 
SĄ w zakresie oferty; jeżeli tak — o podanie parametrów wody surowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający wyjaśnia, że w obiekcie nie występuje instalacja wody uzdatnionej dostępna dla 
projektowanych nawilżaczy central NW3/NW4 — istniejące stacje uzdatniania wody w kompleksie RCO 
obsługują wyłącznie wodę grzewczą kotłów, a istniejące centrale wentylacyjne zasilane są wodą z sieci 
miejskiej oraz układami glikolowymi. Wodą surową dla potrzeb ewentualnego uzdatniania jest woda z sieci 
miejskiej. 
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Wobec powyższego dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania (zmiękczania) wody w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta pracy nawilżaczy central NW3/NW4 są 
objęte zakresem niniejszego zamówienia i należy je ująć w ryczałtowej cenie oferty. Dobór stacji oraz jej 
parametry Wykonawca ustala na podstawie wymagań producenta zastosowanych nawilżaczy oraz 
dokumentacji projektowej, przyjmując jako wodę surową wodę z sieci miejskiej. Zapis dokumentacji 
wskazujący, że zmiękczacz „nie jest ujęty w kosztorysie", nie wyłącza tego zakresu z Przedmiotu Zamówienia 
— przedmiary i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót 
(rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ). 

Pytanie nr 8: 

Roboty sanitarne uzupełniające — Brak pozycji na: ponowny montaż 4 przeniesionych grzejników 
istniejących, wpięcia do instalacji istniejących (5 pkt) oraz dezynfekcję i badanie bakteriologiczne wody. 
Prosimy o potwierdzenie, czy ww. roboty SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Dezynfekcję oraz badanie bakteriologiczne wody należy ująć w cenie ryczałtowej oferty (w przedmiarze 
przewidziano płukanie instalacji; dezynfekcja i badania stanowią roboty towarzyszące). W zakresie 
grzejników obowiązuje dokumentacja projektowa: demontaż czterech grzejników oraz ponowny montaż 
jednej sztuki; pozostałe grzejniki nie podlegają ponownemu montażowi. Wpięcia do instalacji istniejących 
należy wykonać w zakresie wynikającym z rysunków i opisu PW. 

Pytanie nr 9: 

Osprzęt kontroli dostępu (KD) — podział dostaw — Z planów wynika 19 rygli i 31 przycisków wyjścia; możliwe 
ujęcie w kompletach drzwi „_KD” (zestawienia stolarki). Prosimy o potwierdzenie, czy osprzęt KD JEST w 
zakresie oferty oraz po której stronie (stolarka czy teletechnika) leży jego dostawa i montaż. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

[DO UZUPEŁNIENIA – konieczne stanowisko projektanta] Kierunek do potwierdzenia: osprzęt kontroli 
dostępu jest objęty zakresem zamówienia; rozgraniczenie dostawy (komplety drzwi „_KD” vs instalacje 
teletechniczne) wskaże projektant. 

Pytanie nr 10: 

Przełączenia tymczasowe gazów medycznych i certyfikacja ISO 7396-1 — Modernizacja źródeł gazów bez 
pozycji przełączeń tymczasowych (zasilanie butlowe, etapowanie) zapewniających ciągłość O2/SP/V oraz bez 
pozycji certyfikacji instalacji wg PN-EN ISO 7396-1. Prosimy o potwierdzenie, czy organizacja przełączeń 
tymczasowych i certyfikacja ISO 7396-1 SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Organizacja przełączeń tymczasowych gazów medycznych (w tym tymczasowe zasilanie butlowe i 
etapowanie), zapewniająca ciągłość zasilania O2/SP/V czynnego obiektu, oraz certyfikacja instalacji zgodnie 
z PN-EN ISO 7396-1 są objęte zakresem zamówienia i należy je ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Pytanie nr 11: 

Standard zabudów, granica AGD, meble ruchome — Brak STWiOR/standardu materiałowego stałej 
zabudowy; niejasna granica dostaw AGD (zawory zmywarkowe w instalacjach sugerują zmywarki); meble 
ruchome wg OPZ po stronie Inwestora. Prosimy o potwierdzenie, które elementy (AGD, meble ruchome, 
sprzęt) SĄ, a które NIE SĄ w zakresie oferty, oraz o udostępnienie kart materiałowych zabudów. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zakres dostaw zabudów stałych określają karty materiałowe, które Zamawiający opublikował w 
dokumentacji. Meble ruchome oraz sprzęt AGD niezwiązany trwale z budynkiem  nie są objęte zakresem 
zamówienia. Zabudowe stałe są obięte zakresem oferty zgodnie z Opisem przedmiotu Zamówienia oraz Tabel 
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Rozbicia Ceny Kontraktowej. Sprzęt AGD znajdujacy sięw. zabudowach będzie dostarczony przez 
Zamawiającego w Koordynacji z Wykonawcą Robót w zakresie jego zabudowy. 

Pytanie nr 12: 

Obmiar rozbiórek ścian — Dział 1.6 przewiduje rozbiórkę ścian ok. obj. 1,12 m³, podczas gdy rzuty wyburzeń 
(106.A.L.04/05) wskazują większy zakres (6 kontenerów / ~90 m³ może nie pokryć całości gruzu). Prosimy o 
weryfikację i potwierdzenie prawidłowego obmiaru rozbiórek zgodnie z rzutami wyburzeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zakres rozbiórek należy przyjmować zgodnie z rzutami wyburzeń dokumentacji wykonawczej (106.A.L.04/05) 
oraz na podstawie wizji lokalnej w zakresie mozliwym do przewidzenia; obejmuje on również demontaż fasad 
aluminiowych na poziomie parteru oraz rozbiórkę fragmentu dachu istniejącego w celu połączenia z częścią 
rozbudowywaną. Rozbiórki należy ująć w cenie ryczałtowej oferty w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej.Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz Załącznikiem nr 2A do Zapytania 
ofertowego przedmiary oraz Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie 
wyznaczają zakresu robót — wiążący zakres określają łącznie Dokumentacja Projektowa, STWiOR i OPZ, a 
Wykonawca sporządza własne przedmiary na potrzeby wyceny w systemie „buduj". Wskazane rozbieżności 
ilościowe względem przedmiaru lub TRCK nie stanowią zmiany zakresu zamówienia ani podstawy do zmiany 
wynagrodzenia — wszystkie roboty wynikające z Dokumentacji Projektowej należy ująć w ryczałtowej cenie 
oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania, § 3 ust. 4–5 wzoru Umowy). 

Pytanie nr 13: 

Opaska żwirowa wokół budynku — Przyjęta powierzchnia opaski 5,13 m² przy obwodzie budynku ok. 62 m 
wydaje się zaniżona (oczekiwane ~30 m²). Prosimy o potwierdzenie prawidłowej powierzchni opaski. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Opaskę żwirową należy wykonać przy elewacji wschodniej budynku, pomiędzy osiami J' i O, zgodnie z 
rysunkiem PW.A.1.0; powierzchnię opaski należy przyjąć zgodnie z ww. rysunkiem. Zamawiający przypomina, 
że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz Załącznikiem nr 2A do Zapytania ofertowego przedmiary oraz Tabela Rozbicia 
Ceny Kontraktowej mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — wiążący zakres 
określają łącznie Dokumentacja Projektowa, STWiOR i OPZ, a Wykonawca sporządza własne przedmiary na 
potrzeby wyceny w systemie „buduj". Wskazane rozbieżności ilościowe względem przedmiaru lub TRCK nie 
stanowią zmiany zakresu zamówienia ani podstawy do zmiany wynagrodzenia — wszystkie roboty 
wynikające z Dokumentacji Projektowej należy ująć w ryczałtowej cenie oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego, 
rozdz. XII pkt 4 Zapytania, § 3 ust. 4–5 wzoru Umowy). 

Pytanie nr 14: 

Brak projektu wnętrz (TOM 1b) — Folder „TOM 1b Wnętrza” w przekazanej dokumentacji jest pusty, a 
wykończenia (tapety ~540 m², wykładziny ścienne ~388 m², Corian) są wyceniane bez podstawy projektowej. 
Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz przed złożeniem oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający sprawdził kompletność udostępnionego dysku i nie potwierdza informacji iż Folder "TOM1b 
Wnętrza" jest pusty. Prosimy o ponowną weryfikację  folderu. 

Pytanie nr 15: 

Wieniec attykowy W4 pominięty w betonie — Wieniec W4 (140×275 mm, 45,2 mb) nie został ujęty w pozycji 
betonu wieńców (poz. 73) — brak ok. 1,8 m³ betonu C25/30 z deskowaniem (zbrojenie W4 ujęte). Prosimy o 
potwierdzenie uzupełnienia obmiaru betonu i deskowania wieńca W4. 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający potwierdza – wieniec attykowy W4 wraz z deskowaniem i betonem C25/30 należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i ująć w cenie ryczałtowej oferty. Zamawiający podkreśla iż 
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Wykonawca wykonuje własne przedmiary.  Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz 
Załącznikiem nr 2A do Zapytania ofertowego przedmiary oraz Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają 
charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — wiążący zakres określają łącznie 
Dokumentacja Projektowa, STWiOR i OPZ, a Wykonawca sporządza własne przedmiary na potrzeby wyceny 
w systemie „buduj". Wskazane rozbieżności ilościowe względem przedmiaru lub TRCK nie stanowią zmiany 
zakresu zamówienia ani podstawy do zmiany wynagrodzenia — wszystkie roboty wynikające z Dokumentacji 
Projektowej należy ująć w ryczałtowej cenie oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania, § 
3 ust. 4–5 wzoru Umowy). 

Pytanie nr 16: 

Biały montaż niezgodny z projektem wnętrz — Przedmiar niezgodny z projektem wnętrz PW.B.1: miski 
„kompakt” zamiast wiszących ze stelażami (brak 11 stelaży), wieszaki 11 vs 19, pojemniki 3 vs 11, baterie 28 
vs 32, dubel dozowników (+32 kpl, poz. 322=324). Prosimy o potwierdzenie standardu wg PW.B.1 (projekt 
nadrzędny) i korektę rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Wiążący jest standard białego montażu określony w projekcie wnętrz PW.B.1 (w tym miski ustępowe wiszące 
ze stelażami podtynkowymi). Rozbieżności ilościowe pomiędzy przedmiarem a PW.B.1 koryguje Wykonawca 
zgodnie z wykonanymi przez siebie przedmiarami. Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz 
Załącznikiem nr 2A do Zapytania ofertowego przedmiary oraz Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają 
charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — wiążący zakres określają łącznie 
Dokumentacja Projektowa, STWiOR i OPZ, a Wykonawca sporządza własne przedmiary na potrzeby wyceny 
w systemie „buduj". Wskazane rozbieżności ilościowe względem przedmiaru lub TRCK nie stanowią zmiany 
zakresu zamówienia ani podstawy do zmiany wynagrodzenia — wszystkie roboty wynikające z Dokumentacji 
Projektowej należy ująć w ryczałtowej cenie oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania, § 
3 ust. 4–5 wzoru Umowy). 

Pytanie nr 17: 

Liczba jednostek klimatyzacji — Rzuty/schematy wskazują ~43–46 oznaczeń jednostek vs 27 VRF + 6 SPLIT w 
przedmiarze; hydrant HP25 — 2 oznaczenia vs 1 kpl. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej liczby jednostek 
klimatyzacji i hydrantów. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Liczba jednostek klimatyzacji zgodnie z dokumentacją projektową wynosi: 27 jednostek wewnętrznych VRV 
wraz z agregatami oraz 6 kompletów split. Liczba hydrantów HP25: 1 szt., zgodnie z rysunkiem. Zamawiający 
przypomina, że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz Załącznikiem nr 2A do Zapytania ofertowego przedmiary oraz 
Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — 
wiążący zakres określają łącznie Dokumentacja Projektowa, STWiOR i OPZ, a Wykonawca sporządza własne 
przedmiary na potrzeby wyceny w systemie „buduj". Wskazane rozbieżności ilościowe względem przedmiaru 
lub TRCK nie stanowią zmiany zakresu zamówienia ani podstawy do zmiany wynagrodzenia — wszystkie 
roboty wynikające z Dokumentacji Projektowej należy ująć w ryczałtowej cenie oferty (art. 632 Kodeksu 
cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania, § 3 ust. 4–5 wzoru Umowy). 

Pytanie nr 18: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje wyrównawcze — Na planach ~+20 opraw ponad przedmiar 
(niejednoznaczne mapowanie typów A/B/C/D); połączenia ekwipotencjalne 24 vs 12, uziemienia gazów 17 vs 
22. Prosimy o potwierdzenie ilości wg specyfikacji opraw (E0). 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

MSW jest 17, połączeń z dostępnymi miejscami przewodzącymi 45, uziemienia gazów 22. Oprawy: A1 – 1, A2 
– 30, A3 – 12, B2 – 24, B3 – 8, C1 – 2, C2 – 50, C3 – 31, D1 – 30, G1 – 6, N1 – 1, N2 – 3 oraz 36 opraw w 
rejestracji wg projektu aranżacji.Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz Załącznikiem nr 2A 
do Zapytania ofertowego przedmiary oraz Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter wyłącznie 
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pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — wiążący zakres określają łącznie Dokumentacja Projektowa, 
STWiOR i OPZ, a Wykonawca sporządza własne przedmiary na potrzeby wyceny w systemie „buduj". 
Wskazane rozbieżności ilościowe względem przedmiaru lub TRCK nie stanowią zmiany zakresu zamówienia 
ani podstawy do zmiany wynagrodzenia — wszystkie roboty wynikające z Dokumentacji Projektowej należy 
ująć w ryczałtowej cenie oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania, § 3 ust. 4–5 wzoru 
Umowy). 

Pytanie nr 19: 

Demontaż apteki tymczasowej (Etap IV) — Przedmiary nie zawierają demontażu apteki tymczasowej (ścianki, 
sufity, instalacje, drzwi, utylizacja, odtworzenie pomieszczeń). Prosimy o potwierdzenie, czy demontaż apteki 
tymczasowej i odtworzenie pomieszczeń SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Zamawiający potwierdza. Demontaż apteki tymczasowej stanowi Etap IV Zadania 2A, zgodnie z rozdz. IV pkt 
1 lit. b Zapytania ofertowego oraz pkt 2.2 OPZ, i jest objęty zakresem zamówienia — obejmuje demontaż 
wykonanych na potrzeby apteki tymczasowej ścianek, sufitów, instalacji i stolarki wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z demontażu oraz doprowadzeniem powierzchni do stanu umożliwiającego jej przekazanie 
Zamawiającemu do dalszego wykorzystania, w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca odpowiada również za koordynację z Zamawiającym prac zapewniających sprawne przeniesienie 
działalności pomiędzy apteką tymczasową a docelową (samo przeniesienie apteki — Etap II — realizuje 
Zamawiający, nie później niż w ciągu 14 dni od odbioru Etapu I, zgodnie z pkt 6 OPZ). Zamawiający 
przypomina, że zgodnie z pkt 11 OPZ oraz Załącznikiem nr 2A przedmiary i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej 
mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — koszty Etapu IV należy ująć w ryczałtowej cenie 
oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 20: 

Dokumentacja i próby do odbioru farmaceutycznego (PIF) — Terminy etapów liczone są do odbioru PIF; brak 
pozycji przygotowania dokumentacji i prób do odbioru farmaceutycznego (2×). Prosimy o potwierdzenie, czy 
przygotowanie dokumentacji i prób do odbioru PIF JEST, czy NIE JEST w zakresie oferty, oraz o wskazanie 
wymaganego zakresu. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający potwierdza. Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie prób niezbędnych do odbioru przez 
organ Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej — odrębnie dla apteki tymczasowej (Etap I) oraz apteki 
docelowej (Etap III) — jest objęte zakresem zamówienia w części dotyczącej robót wykonywanych przez 
Generalnego Wykonawcę i należy je ująć w ryczałtowej cenie oferty. Wymagany zakres obejmuje w 
szczególności: kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową robót (w tym atesty, certyfikaty i 
deklaracje wbudowanych materiałów), wykonanie prób, pomiarów, regulacji i rozruchów instalacji wraz z 
protokołami — zgodnie z STWiOR i dokumentacją projektową — a także udział w inspekcjach i uzgodnieniach 
oraz niezwłoczne usunięcie uwag organu w zakresie dotyczącym wykonanych robót (pkt 6 OPZ). Czynności 
formalne związane z prowadzeniem działalności farmaceutycznej (wnioski i zgłoszenia do organów inspekcji 
farmaceutycznej) realizuje Zamawiający przy współdziałaniu Wykonawcy. Zgodnie z pkt 6 OPZ Wykonawca 
uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym wszystkie czynności poprzedzające odbiór 
farmaceutyczny, w tym terminy oczekiwania na wizytę inspekcyjną. Zamawiający przypomina, że przedmiary 
i TRCK mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (pkt 11 OPZ, Załącznik nr 2A). 

Pytanie nr 21: 

Wyposażenie apteczne (regały, meble apteczne) — Dział 3 RB „Wyposażenie” ujęto jako 1 kpl. wg zestawienia 
A.PW.5.03, bez rozbicia. Prosimy o potwierdzenie, czy meble apteczne i regały (w tym regały jezdne) SĄ, czy 
NIE SĄ w zakresie oferty oraz o wskazanie standardu. 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 
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Meble apteczne i regały (w tym regały jezdne) ujęte w zestawieniu A.PW.5.03 nie są objęte zakresem 
niniejszego zamówienia — zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Wyjaśnień nr 2 z 17.07.2026 r. stanowią 
one wyposażenie własne Zamawiającego lub wyłaniane w odrębnym postępowaniu i żadna pozycja 
zestawienia mebli z rysunku A.PW.5.03 nie podlega wycenie przez Generalnego Wykonawcę. Wskazanie 
standardu wyposażenia aptecznego nie dotyczy zakresu Generalnego Wykonawcy. Do obowiązków 
Generalnego Wykonawcy należy natomiast zapewnienie koordynacji robót z dostawcami wyposażenia oraz 
wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do jego prawidłowego montażu i uruchomienia, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 22: 

Podział dostaw GW/Inwestor (loże cytostatyków, kolumny, lampy) — OPZ wskazuje loże cytostatyków, 
kolumny i lampy jako dostawy z odrębnego postępowania (GW koordynuje), przy jednoczesnym obowiązku 
GW dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń i stałego wyposażenia meblowego. Prosimy o potwierdzenie 
— pozycja po pozycji wg A.PW.5.03 — które elementy SĄ, a które NIE SĄ w zakresie oferty (tabela podziału 
dostaw). 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane postanowienia nie pozostają w sprzeczności. Zgodnie z rozdz. IV pkt 3 
Zapytania ofertowego zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz stałego 
wyposażenia meblowego (zabudowy stałej, trwale związanej z budynkiem, wskazanej w dokumentacji 
projektowej i TRCK), natomiast ruchome wyposażenie meblowe oraz wyposażenie medyczne — w 
szczególności kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, loża do produkcji cytostatyków oraz lampy 
operacyjne i zabiegowe — wyłaniane są w odrębnych postępowaniach, a Generalny Wykonawca zapewnia 
koordynację robót z ich dostawcami oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych niezbędnych do ich 
montażu i uruchomienia. W odniesieniu do zestawienia A.PW.5.03 Zamawiający potwierdza — zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie nr 6 Wyjaśnień nr 2 — że żadna pozycja zestawienia mebli z tego rysunku nie podlega 
wycenie przez Generalnego Wykonawcę; sporządzanie odrębnej tabeli podziału dostaw dla tego zestawienia 
jest zatem bezprzedmiotowe. Zakres koordynacji określa pkt 7 OPZ; dokumentację techniczną dostawców 
wyposażenia specjalistycznego Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 60 dni od zawarcia Umowy. 

Pytanie nr 23: 

Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne — dostawa GW czy Inwestor — OPZ wskazuje kolumny jako 
dostawę Inwestora z odrębnego postępowania (GW koordynuje), natomiast formularz Z10C dz. 9 zawiera je 
jako pozycje wyceny GW (rozbieżność o istotnej wartości). Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy 
dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych nie są objęte 
zakresem niniejszego zamówienia. Zgodnie z rozdz. IV pkt 3 Zapytania ofertowego oraz odpowiedzią na 
pytanie nr 8 Wyjaśnień nr 2 z 17.07.2026 r. kolumny stanowią wyposażenie medyczne wyłaniane w odrębnym 
postępowaniu; Generalny Wykonawca zapewnia koordynację robót z dostawcą oraz wykonanie robót 
budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego montażu i uruchomienia (m.in. zasilanie 
elektryczne, instalacje gazów medycznych, konstrukcje wsporcze, przygotowanie podłoży i przejść 
instalacyjnych), o ile wynika to z dokumentacji projektowej. Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdz. IV 
pkt 5 Zapytania oraz pkt 11 OPZ Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej ma charakter pomocniczy i nie wyznacza 
zakresu robót. Pozycje działu 9 formularza Z10C obejmujące dostawę i montaż kolumn nie podlegają wycenie; 

Pytanie nr 24: 

Badania układów IT sal operacyjnych — Tablice IT sal (SE6–SE10) z transformatorami separacyjnymi i UPS 
(RUPS/RUPS-IT); brak pozycji badań układów IT wg PN-HD 60364-7-710. Prosimy o potwierdzenie, czy 
specjalistyczne pomiary i badania układów IT SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 
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Specjalistyczne pomiary i badania układów IT sal operacyjnych, wymagane przepisami oraz normą PN-HD 
60364-7-710, stanowią element robót niezbędny do odbiorów i należy je ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Pytanie nr 25: 

Niespójność formularza Z10C z przedmiarem (dz. 8–9) — Przedmiar IS (PDF) zawiera działy 8–9 z ilościami 
(poz. 127–163), natomiast formularz ofertowy Z10C dla działów 8–9 ma puste ilości. Prosimy o udostępnienie 
przedmiaru w formularzu albo potwierdzenie, że obmiar Wykonawcy z rysunków jest wiążący (potwierdzone 
pozycje: rury gazów 239,9 m, SZZA 2 szt.). 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający nie przewiduje korekty formularza Z10C ani udostępnienia przedmiaru w formularzu. Zgodnie 
z rozdz. IV pkt 5 Zapytania ofertowego oraz pkt 11 OPZ przedmiary i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają 
charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót — Wykonawca weryfikuje ilości i sporządza własne 
przedmiary na potrzeby wyceny. W działach 8–9 formularza Z10C Wykonawca samodzielnie uzupełnia ilości 
wynikające z własnej weryfikacji Dokumentacji Projektowej i STWiOR; pomocniczo może korzystać z 
przedmiaru branży sanitarnej (poz. 127–163) udostępnionego w dokumentacji postępowania. Zamawiający 
nie potwierdza ilości wskazanych we wniosku. Niezależnie od ilości ujętych w poszczególnych pozycjach TRCK 
cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje pełny zakres wynikający z Dokumentacji Projektowej, STWiOR i 
OPZ (art. 632 Kodeksu cywilnego); niedoszacowanie lub pominięcie elementu przedmiotu zamówienia nie 
stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia (rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 26: 

Podstawa wyceny, hierarchia dokumentów i zmiany ilościowe — Prosimy o wskazanie hierarchii ważności 
dokumentów w przypadku rozbieżności pomiędzy PW, STWiOR, rysunkami, przedmiarem, projektami 
branżowymi oraz odpowiedziami udzielonymi w toku postępowania. Prosimy również o potwierdzenie, że 
cena ofertowa obejmuje ilości wynikające z aktualnie udostępnionej dokumentacji, natomiast zwiększenie 
liczby urządzeń, punktów, tras, kabli, sterowań lub integracji wskutek błędów, braków albo późniejszych 
zmian dokumentacji będzie traktowane jako zmiana zakresu i rozliczane jako robota dodatkowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Hierarchię ważności dokumentów w przypadku rozbieżności określa pkt 11 OPZ (Hierarchia Dokumentów i 
Klauzula Zgodności). Zamawiający wyjaśnia, że rysunki oraz projekty branżowe stanowią elementy 
Dokumentacji Projektowej i znajdują się na jednym poziomie hierarchii; wątpliwości lub rozbieżności w 
ramach tego samego poziomu Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić przed złożeniem oferty w trybie rozdz. 
XIV Zapytania. Wyjaśnienia i zmiany udzielone w toku postępowania stanowią integralną część Zapytania 
ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający nie potwierdza natomiast reguły 
przedstawionej w drugiej części pytania. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 
cywilnego i obejmuje pełny zakres wynikający łącznie z Dokumentacji Projektowej, STWiOR, OPZ oraz 
udzielonych wyjaśnień — a nie z ilości ujętych w przedmiarach lub TRCK, które mają charakter pomocniczy i 
nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ); Wykonawca sporządza własne 
przedmiary na potrzeby wyceny. Rozbieżności ilościowe, w tym wynikające z błędów lub braków opracowań 
pomocniczych, nie stanowią zmiany zakresu zamówienia ani podstawy zmiany wynagrodzenia (rozdz. XII pkt 
4 Zapytania, § 3 ust. 4–5 wzoru Umowy). Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla trybu określonego w § 1 ust. 
25 wzoru Umowy w przypadku błędów, nieścisłości lub braków dokumentacji ujawnionych w toku realizacji 
Robót, których Wykonawca nie mógł wykryć przy zachowaniu należytej staranności na etapie 
poprzedzającym złożenie oferty. Kwalifikacja i rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych może nastąpić 
wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych we wzorze Umowy. 

Pytanie nr 27: 

Zakres prac w istniejącym systemie SSP — Kto zapewnia autoryzowany serwis POLON-ALFA, kopię istniejącej 
konfiguracji, dane dostępowe oraz procedurę przywrócenia systemu w przypadku niepowodzenia 
aktualizacji? 
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Odpowiedź na pytanie nr 27: 

Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje aktualną umową na serwis systemu sygnalizacji pożarowej (POLON-
ALFA) oraz dostępem serwisowym do central. Przed przekazaniem Wykonawcy frontu robót w zakresie 
systemu SSP Zamawiający zapewni wykonanie aktualnej („świeżej") kopii konfiguracji central oraz udostępni 
Wykonawcy dane dostępowe niezbędne do przeprowadzenia prac. Do obowiązków Wykonawcy należy 
przeprowadzenie prac (w tym ewentualnej aktualizacji) przez podmiot posiadający autoryzację producenta 
systemu, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym procedury aktualizacji wraz z procedurą przywrócenia 
systemu na wypadek jej niepowodzenia, a także przywrócenie pełnej sprawności systemu po zakończeniu 
prac. Terminy i sposób prowadzenia prac w systemie SSP podlegają uprzedniemu uzgodnieniu z 
Zamawiającym, przy zachowaniu ciągłości ochrony przeciwpożarowej czynnego obiektu. Odpowiedzialność 
za skutki prac wykonywanych w systemie SSP ponosi Wykonawca. 

Pytanie nr 28: 

Zakres prac w istniejącym systemie SSP — Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie pozostałych istniejących 
usterek i niezgodności SSP nie jest objęte zakresem zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

Zamawiający potwierdza, że usunięcie istniejących usterek i niezgodności systemu SSP, niezwiązanych z 
robotami objętymi Przedmiotem Zamówienia oraz zlokalizowanych poza obszarem prowadzonych robót, nie 
jest objęte zakresem niniejszego zamówienia. Stan istniejący systemu w obszarze robót zostanie 
potwierdzony protokolarnie przy udziale Zamawiającego przed przekazaniem frontu robót. 

Powyższe nie obejmuje jednak elementów, które wynikają z zakresu zamówienia lub z obowiązków 
Wykonawcy określonych w dokumentacji postępowania. W szczególności: opracowanie i aktualizacja 
szczegółowej matrycy sterowań wraz z jej weryfikacją i zintegrowanymi próbami funkcjonalnymi należy do 
Wykonawcy w ramach realizacji scenariusza pożarowego; elementy SSP zlokalizowane w strefach objętych 
przebudową (w tym w obszarze apteki — Zadanie 2A oraz bloku operacyjnego — Zadanie 2B) objęte są 
zakresem robót Wykonawcy, w tym relokacją, ponownym montażem, uruchomieniem i pozytywnymi 
próbami; Wykonawca odpowiada za sprawność i zgodność z wymaganiami tych elementów w obszarze 
prowadzonych robót. Zakres dotyczący istniejących urządzeń SSP zlokalizowanych poza obszarem robót (w 
tym istniejącej instalacji zasysającej w szybie dźwigu) zostanie doprecyzowany; do czasu doprecyzowania 
Wykonawca nie ujmuje w wycenie usunięcia usterek tych urządzeń, o ile nie wynika to z dokumentacji 
projektowej. 

Pytanie nr 29: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie aktualnych rzutów wszystkich kondygnacji budynku (w 
formacie PDF lub DWG), którego dotyczy przedmiot zamówienia. Dokumentacja ta jest niezbędna do 
prawidłowego przygotowania oferty, w szczególności do oszacowania zakresu prac, doboru rozwiązań 
technicznych oraz kalkulacji kosztów realizacji zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 

Zamawiający udostępnia na serwerze postępowania (Dokumentacja Projektowa) posiadaną inwentaryzację 
stanu istniejącego, w tym w formacie DWG, oraz rzuty kondygnacji budynku objętego przedmiotem 
zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że inwentaryzacja ta została sporządzona w innym celu i może 
zawierać dane nieaktualne — nie stanowi ona wiążącej podstawy wyceny i jest udostępniana wyłącznie 
pomocniczo. Wobec realizacji zamówienia w systemie „buduj", w czynnym obiekcie, Wykonawca 
zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji stanu istniejącego oraz wykonania własnych, dokładnych 
pomiarów w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia — na podstawie odbytej 
wizji lokalnej (rozdz. XIII Zapytania, Załącznik nr 12) oraz sprawdzeń i odkrywek wykonywanych na wczesnym 
etapie robót (pkt 8.1.1 OPZ), w ramach ceny ryczałtowej. Wiążący dla wyceny zakres robót wynika z 
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i OPZ, zgodnie z hierarchią dokumentów (pkt 11 OPZ). Rozbieżności 
między udostępnioną inwentaryzacją a stanem faktycznym lub dokumentacją projektową nie stanowią 
podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 
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Pytanie nr 30: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy sprzęt zawarty w „A.PW.5.03 ZESTAWIENIE 
WYPOSAŻENIA” i w „A.PW.5.05 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA”, dotyczących jedynie zadania 2, jest sprzętem, 
który ma zapewnić wykonawca, czy będzie on dostarczany na obiekt w innym postępowaniu. Dodatkowo 
prosimy o przedstawienie kompletnej listy sprzętu, którą powinna uwzględnić wycena wykonawcy, który ma 
zostać dostarczony przez wykonawcę w trakcie trwania inwestycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

Podział dostaw wynika z rozdz. IV pkt 3 Zapytania ofertowego oraz z udzielonych wyjaśnień, które stanowią 
integralną część Zapytania. Odpowiednio: (1) dla Zadania 2A — żadna pozycja zestawienia wyposażenia z 
rysunku A.PW.5.03 nie podlega wycenie przez Generalnego Wykonawcę; jest to wyposażenie własne 
Zamawiającego (istniejące) lub wyłaniane w odrębnym postępowaniu; (2) dla Zadania 2B — wycenie przez 
Generalnego Wykonawcę podlegają wyłącznie elementy zabudowy stałej oraz wyposażenia wbudowanego 
wskazane w dokumentacji projektowej i w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej (Z10C, arkusz „Stałe 
zabudowy"); pozostałe wyposażenie z zestawienia A.PW.5.05, w tym wyposażenie medyczne (w 
szczególności kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne oraz lampy operacyjne i zabiegowe), jest wyłaniane 
w odrębnych postępowaniach. Kompletną listę elementów umeblowania podlegających wycenie stanowi 
zatem arkusz „Stałe zabudowy" Tabeli Z10C w powiązaniu z dokumentacją projektową; Zamawiający nie 
sporządza odrębnego wykazu. W odniesieniu do wyposażenia dostarczanego w odrębnych postępowaniach 
Generalny Wykonawca zapewnia koordynację robót z dostawcami oraz wykonanie robót budowlanych i 
instalacyjnych niezbędnych do jego montażu i uruchomienia, o ile wynika to z dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 31: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż meble do obydwu zadań zostaną dostarczone przez 
zamawiającego i ich zakup nie będzie leżał po stronie wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 31: 

Zamawiający nie potwierdza w pełnym zakresie. Zgodnie z rozdz. IV pkt 3 Zapytania ofertowego zakres 
zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz stałego wyposażenia meblowego — 
elementy zabudowy stałej oraz wyposażenia wbudowanego, wskazane w dokumentacji projektowej oraz w 
Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej (dla Zadania 2B — arkusz „Stałe zabudowy" Tabeli Z10C), pozostają w 
zakresie Generalnego Wykonawcy i podlegają wycenie w ryczałtowej cenie oferty. Ruchome wyposażenie 
meblowe dostarczane jest przez Zamawiającego lub wyłaniane w odrębnych postępowaniach i nie podlega 
wycenie przez Generalnego Wykonawcę; dla Zadania 2A żadna pozycja zestawienia mebli z rysunku 
A.PW.5.03 nie podlega wycenie. W odniesieniu do wyposażenia dostarczanego odrębnie Generalny 
Wykonawca zapewnia koordynację robót z dostawcami oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 
niezbędnych do jego montażu, o ile wynika to z dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 32: 

Po wizji lokalnej i wynikającej z niej konieczności przeprowadzenia dodatkowych wycen, prosimy o 
przesunięcie składania ofert na termin późniejszy. 

Odpowiedź na pytanie nr 32: 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku w oparciu o wskazaną w nim okoliczność. Odbycie wizji lokalnej oraz 
dokonanie na jej podstawie oszacowania kosztów i ryzyk realizacji stanowi przewidziany w rozdz. XIII 
Zapytania ofertowego element przygotowania oferty, dokonywany na własną odpowiedzialność Wykonawcy 
(Załącznik nr 12); terminy wizji zostały wyznaczone z odpowiednim wyprzedzeniem względem terminu 
składania ofert, który został już przedłużony do dnia 31.07.2026 r. do godz. 14:00. Zamawiający przypomina 
ponadto, że wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 
Kodeksu cywilnego, a ryzyko prawidłowego oszacowania kosztów realizacji na etapie przygotowania oferty 
obciąża Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku dokonania zmian treści Zapytania 
ofertowego wymagających dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, przedłuży termin składania ofert 
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stosownie do rozdz. XIV pkt 6 Zapytania, o czym poinformuje na stronie internetowej postępowania. 
Zamawiający dopuszcza dodatkowe wizje lokalne na wniosek Oferentów. 

Pytanie nr 33: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie skanu Prawomocnego Pozwolenia na Budowę 
opieczętowanego przez odpowiedni urząd. Kompletna treść PnB jest niezbędna do prawidłowego 
zweryfikowania zakresu oferty i upewnienia się, iż wykonawca uwzględnił wszystko w swojej wycenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

Wykonawcom w ramach dokumentacji postępowania i Zamawiający nie przewiduje udostępniania 
dodatkowych egzemplarzy ani odpisów tego dokumentu. Zamawiający potwierdza, że decyzja jest ostateczna 
i prawomocna; Zamawiający był jedyną stroną postępowania administracyjnego w sprawie jej wydania. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zakres oferty i wyceny wyznaczają łącznie Dokumentacja Projektowa, 
STWiOR i OPZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ), a nie treść decyzji o 
pozwoleniu na budowę — pozwolenie na budowę obejmuje całość zamierzenia budowlanego, którego część 
może być realizowana poza zakresem niniejszego zamówienia, zgodnie z etapowaniem Inwestycji. 

Pytanie nr 34: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż wykonanie parkingu przed budynkiem projektowanym, 
znajdującym się w PZT Pozwolenia na Budowę dotyczącym inwestycji, nie leży w zakresie obowiązującym 
wykonawcę i nie podlega aktualnej wycenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 34: 

Zamawiający potwierdza. Wykonanie parkingu przewidzianego w projekcie zagospodarowania terenu 
stanowiącym element pozwolenia na budowę nie jest objęte zakresem niniejszego zamówienia i nie podlega 
wycenie. Pozwolenie na budowę obejmuje całość zamierzenia budowlanego, którego część realizowana jest 
poza niniejszym zamówieniem, zgodnie z etapowaniem Inwestycji. Wiążący dla wyceny zakres 
zagospodarowania terenu określa dokumentacja wykonawcza (rys. PW.PZT.1.0) wraz z załącznikiem 
graficznym określającym granicę zakresu, publikowanym na stronie internetowej postępowania. 

Pytanie nr 35: 

Nadbudowa budynku istniejącego (pom. 2.17–2.18) — Opis PW Konstrukcji (pkt 3.1.7 oraz wykaz prac pkt 
3.2) przewiduje nadbudowę budynku istniejącego od strony północnej: strop w lekkiej konstrukcji drewnianej 
oparty przez ruszt na istniejącej płycie stropodachu, ściany z paneli CLT gr. 100 mm z izolacją z wełny skalnej, 
dach z płyty warstwowej gr. 160 mm REI30 oraz likwidację i przebudowę trójkątnej połaci dachu budynku 
istniejącego A. Pomieszczenia nadbudowy 2.17 SALA OBSERW. (48,01 m²) i 2.18 POKÓJ PIEL. KOORDYN. (6,41 
m²) widnieją na rzucie piętra II i w zestawieniu powierzchni PW.A.1.4. Zakres ten nie posiada żadnych 
rysunków wykonawczych (rzut, przekrój nadbudowy — brak zarówno w tomie architektury, jak i konstrukcji) 
ani pozycji w Tabeli Z10A (poza rozbiórką połaci 4,6 m²). Zwracamy również uwagę na nieskomentowaną 
różnicę powierzchni użytkowej: 785,49 m² wg PB zamiennego vs 778,06 m² wg PW. Wniosek: Prosimy o 
przekazanie rysunków wykonawczych nadbudowy oraz o uzupełnienie Tabeli Z10A o pozycje jej wykonania. 
Wniosek: Prosimy o uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące 
potwierdzenie, że zakres należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 

Zamawiający potwierdza, że nadbudowa budynku istniejącego (pomieszczenia 2.17 i 2.18) jest objęta 
zakresem zamówienia i podlega wycenie w ryczałtowej cenie oferty. Zakres i technologię nadbudowy 
określają: Opis PW Konstrukcji (pkt 3.1.7 oraz wykaz prac pkt 3.2), rzut piętra II i zestawienie powierzchni 
PW.A.1.4 oraz Ekspertyza techniczna (pkt 2.3), która definiuje warunki konstrukcyjne wykonania nadbudowy, 
w tym sposób oparcia nowego stropu (równomiernie na istniejącej płycie stropodachu, poprzez ruszt 
drewniany lub stalowy) oraz dopuszczalne obciążenia. Nadbudowa zaprojektowana została w technologii 
systemowej konstrukcji drewnianej (panele CLT); opracowanie dokumentacji warsztatowo-montażowej 
konstrukcji systemowej, zgodnej z parametrami i warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
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Ekspertyzie, należy do Wykonawcy (dostawcy technologii) i podlega uzgodnieniu z projektantem — koszt 
tego opracowania należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. Zamawiający przypomina, że przedmiary i Tabela 
Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 
Zapytania, pkt 11 OPZ) — Zamawiający nie dokonuje korekty Tabeli Z10A, a zakres nadbudowy należy ująć w 
cenie ryczałtowej oferty. Dla wyceny wiążący jest zakres robót wynikający z Dokumentacji Projektowej, w 
tym zestawienia powierzchni PW.A.1.4; wskazana różnica powierzchni względem projektu budowlanego 
zamiennego pozostaje bez wpływu na zakres robót objęty wyceną. 

Pytanie nr 36: 

Warstwy podłogowe i kliny spadkowe stropodachu — Przekroje PW.P.2.0 i PW.P.2.2 pokazują pełny układ 
warstw posadzkowych (wykładzina — szlichta cienkowarstwowa wyrównująca — wylewka betonowa B-15 
gr. 6 cm zbrojona przeciwskurczowo — izolacja), natomiast Tabela Z10A nie zawiera żadnych pozycji: 
wylewek, szlicht ani izolacji posadzkowych dla ok. 778 m² powierzchni użytkowej, ani klinów spadkowych 
stropodachu. Wniosek: Prosimy o uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje. 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o dodatkowe pozycje. 
Przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 
11 OPZ) — wiążący układ warstw posadzkowych i dachowych określają przekroje dokumentacji wykonawczej 
(m.in. PW.P.2.0 i PW.P.2.2) i należy go wykonać oraz wycenić w całości w ryczałtowej cenie oferty. Koszty 
kompletnych warstw posadzkowych (w tym wylewki betonowej, szlichty wyrównującej oraz izolacji) należy 
skalkulować w cenach jednostkowych pozycji działu obejmującego podłoża i posadzki (warstwy 
wyrównawcze oraz wykonanie posadzek i wykładzin), natomiast koszty klinów spadkowych stropodachu — 
w cenach jednostkowych pozycji działu „Pokrycie dachu" (izolacje cieplne poziome oraz pokrycie papą). Brak 
wyodrębnienia danego elementu w osobnej pozycji nie zwalnia z obowiązku jego wykonania ani nie stanowi 
podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 37: 

Instalacja wyrzutu helu dla pracowni MRI — OPZ w wykazie zakresu robót wymienia wprost: „osłona RTG, 
klatka Faradaya i instalacja wyrzutu helu (dla pracowni MRI)”. O klatkę Faradaya, jej drzwi, okno i sufit MRI 
pytaliśmy w piśmie z 10.07 (pyt. 6); natomiast instalacja wyrzutu helu (rura kwenczowa z przejściem przez 
dach, konstrukcją wsporczą i obróbką) nie występuje w żadnym projekcie branżowym ani przedmiarze. 
Prosimy o przekazanie wytycznych/projektu tej instalacji (przekazanie wytycznych instalacyjnych producenta 
aparatu MRI: site planning guide, typ i model aparatu, lokalizacja króćca quench, wymagana średnica i trasa) 
oraz uzupełnienie Dokumentacji Projektowej i Tabeli Z10A o odpowiednie pozycje. Wniosek: Prosimy o 
uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące potwierdzenie, że 
zakres należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 37: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 2.21 opisu Projektu Wykonawczego instalacja wyrzutu helu (rura 
kwenczowa) realizowana jest według odrębnego opracowania dostawcy aparatu MRI, wyłanianego w 
odrębnym postępowaniu — dostawa i montaż tej instalacji wraz z jej włączeniem nie podlegają wycenie w 
niniejszym postępowaniu i Zamawiający nie przekazuje na obecnym etapie wytycznych instalacyjnych 
producenta aparatu (jego zakup realizowany jest w odrebnym postępowaniu). W zakresie Generalnego 
Wykonawcy pozostają roboty budowlane towarzyszące wynikające z Dokumentacji Projektowej, w 
szczególności wygrodzenie na dachu strefy wyrzutu helu od obszaru ogólnodostępnego (pkt 2.21 opisu PW) 
oraz wykonanie przejść przez przegrody wraz z obróbką i uszczelnieniem — o ile wynika to z dokumentacji 
projektowej — a także koordynacja robót z dostawcą aparatu MRI. Dokumentację techniczną dostawców 
wyposażenia specjalistycznego Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 60 dni od zawarcia Umowy 
(pkt 7 OPZ). Zamawiający nie dokonuje zmian w Tabeli Z10A; koszty robót towarzyszących należy ująć w 
ryczałtowej cenie oferty (rozdz. IV pkt 5 i XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 38: 
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Wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu — Z bilansu robót ziemnych (wykopy ok. 522 m³, zasypki ok. 238 m³) 
wynika nadmiar ok. 284 m³ gruntu. Tabela Z10A nie zawiera pozycji wywozu i utylizacji. Wniosek: Prosimy o 
uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące potwierdzenie, że 
zakres należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 38: 

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o dodatkowe pozycje. 
Zamawiający potwierdza, że wywóz oraz utylizacja (zagospodarowanie) nadmiaru gruntu z wykopów, wraz z 
kosztami załadunku i transportu, stanowią element robót ziemnych i należy je ująć w ryczałtowej cenie oferty 
— koszty te Wykonawca kalkuluje w cenach jednostkowych pozycji działu robót ziemnych (wykopy). Bilans 
mas ziemnych Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacji Projektowej (rozdz. IV pkt 5 
Zapytania — Wykonawca sporządza własne przedmiary); przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy i nie 
wyznaczają zakresu robót (pkt 11 OPZ). Wykonawca, jako wytwórca odpadów, odpowiada za 
gospodarowanie odpadami z terenu budowy zgodnie z przepisami o odpadach. 

Pytanie nr 39: 

Okna wewnętrzne aluminiowe O7*/O8* — Zestawienie ślusarki PW.Z.2.2e obejmuje ok. 50 szt. 
wewnętrznych okien aluminiowych (naświetla, okna podawcze) typów O7*/O8*. W Tabeli Z10A brak 
jednoznacznej pozycji ich dostawy i montażu. Wniosek: Prosimy o uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny 
Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące potwierdzenie, że zakres należy ująć w cenie ryczałtowej 
oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 39: 

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o dodatkowe pozycje. 
Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wewnętrznych okien aluminiowych (naświetli i okien 
podawczych) typów O7*/O8*, w ilościach i o parametrach wynikających z zestawienia ślusarki PW.Z.2.2e oraz 
rysunków Dokumentacji Projektowej, są objęte zakresem zamówienia i należy je ująć w ryczałtowej cenie 
oferty — koszty te Wykonawca kalkuluje w cenach jednostkowych pozycji działu obejmującego stolarkę i 
ślusarkę. Wiążące dla wyceny są zestawienia i rysunki Dokumentacji Projektowej; przedmiary i TRCK mają 
charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ). Brak 
wyodrębnienia elementu w osobnej pozycji tabeli nie zwalnia z obowiązku jego wykonania ani nie stanowi 
podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 40: 

Elementy scenariusza pożarowego — Scenariusz pożarowy przewiduje: elektrotrzymacze drzwi pożarowych 
sterowane z SSP (ok. 22 szt. — „zwolnienie elektrotrzymaczy” w matrycy sterowań), sterowanie dźwigiem 
(zjazd pożarowy) oraz końcowe testy integracyjne matrycy sterowań (SSP — wentylacja/klapy — windy — KD 
— oddymianie) z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Żaden z tych elementów nie 
ma pozycji w Tabeli Z10A. Wniosek: Prosimy o uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o 
odpowiednie pozycje albo o wiążące potwierdzenie, że zakres należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 40: 

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o dodatkowe pozycje. 
Wszystkie elementy wynikające ze scenariusza pożarowego są objęte zakresem zamówienia i należy je ująć 
w ryczałtowej cenie oferty, odpowiednio: elektrotrzymacze drzwi pożarowych sterowane z SSP — w cenach 
jednostkowych pozycji działu instalacji SSP oraz dostawy stolarki drzwiowej, zgodnie z dokumentacją 
projektową; sterowanie dźwigiem w trybie zjazdu pożarowego — jako element dostawy i uruchomienia 
dźwigu wraz z jego integracją z SSP; końcowe testy integracyjne matrycy sterowań (SSP — wentylacja/klapy 
— dźwigi — KD — oddymianie) — jako obowiązek Wykonawcy wynikający z OPZ, który przewiduje 
aktualizację matrycy sterowań, scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz 
przeprowadzenie zintegrowanych prób funkcjonalnych z udziałem przedstawiciela Zamawiającego oraz, w 
wymaganym zakresie, Państwowej Straży Pożarnej; koszt zapewnienia udziału rzeczoznawcy ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zakresie wymaganym scenariuszem pożarowym do odbiorów, obciąża 
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Wykonawcę. Przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 
Zapytania, pkt 11 OPZ); brak wyodrębnienia elementu w osobnej pozycji nie zwalnia z jego wykonania ani nie 
stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 41: 

Ilości elementów teletechniki wynikające z planów — Z rzutów instalacji niskoprądowych wynikają ilości 
większe niż w Tabeli Z10A: kamery CCTV 25 szt. (przedmiar 24), stacje bazowe DECT +3 szt., projektory 
dźwięku DSO w korytarzach +7 szt., a na rzutach mebli (PW.M.1.x) oznaczono trzy szafy IT przy dwóch w 
przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że wiążące są ilości wynikające z rysunków. Wniosek: Prosimy o 
uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące potwierdzenie, że 
zakres należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 41: 

Zamawiający potwierdza, że wiążące dla wyceny są ilości wynikające z Dokumentacji Projektowej — 
rysunków i specyfikacji właściwego opracowania branżowego instalacji niskoprądowych — a nie z 
przedmiarów lub Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej, które mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają 
zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ); Wykonawca sporządza własne przedmiary na potrzeby 
wyceny. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabeli Z10A — ilości wynikające z dokumentacji branżowej 
należy ująć w cenach jednostkowych istniejących pozycji odpowiednich działów instalacji niskoprądowych, w 
ryczałtowej cenie oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy opracowaniami różnych branż (w tym 
pomiędzy rysunkami aranżacji mebli a projektem instalacji niskoprądowych) właściwe dla ilości i parametrów 
urządzeń teletechnicznych jest opracowanie branży teletechnicznej. Brak wyodrębnienia elementu w 
osobnej pozycji tabeli nie zwalnia z jego wykonania ani nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 
632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 42: 

Gaśnice, oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne, obsługa geodezyjna — Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
i odbiorów wymagane są: wyposażenie w gaśnice, oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe oraz 
obsługa geodezyjna budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Tabele Z10 nie zawierają tych pozycji. 
Wniosek: Prosimy o uzupełnienie Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące 
potwierdzenie, że zakres należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 42: 

Zamawiający potwierdza — wyposażenie obiektu w gaśnice, wykonanie oznakowania ewakuacyjnego i 
przeciwpożarowego oraz obsługa geodezyjna budowy (w tym tyczenie i geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza) stanowią obowiązki Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, 
przeprowadzenia odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie — zgodnie z rozdz. IV pkt 2 i 4 Zapytania 
ofertowego, STWiOR oraz przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane. Koszty te należy ująć w 
ryczałtowej cenie oferty jako koszty realizacji zamówienia; Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabel 
Rozbicia Ceny Kontraktowej o odrębne pozycje. Zgodnie z § 3 wzoru Umowy wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje również wszelkie koszty pośrednie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a brak wyodrębnienia 
danego elementu w pozycji tabeli nie zwalnia z jego wykonania ani nie stanowi podstawy zmiany 
wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 43: 

Zasilania tymczasowe przy pracach na czynnym bloku operacyjnym (Zadanie 2B) — W uzupełnieniu pytań 13 
i 33 z pisma z 10.07: utrzymanie ciągłości pracy min. 2 sal operacyjnych wymaga zasilania tymczasowego sal 
na czas przepięć tablic IT (SE6–SE10) oraz tymczasowego butlowego zasilania gazami medycznymi na czas 
przełączeń instalacji bloku. Tabela Z10C nie zawiera tych pozycji. Wniosek: Prosimy o uzupełnienie Tabeli 
Rozbicia Ceny Kontraktowej o odpowiednie pozycje albo o wiążące potwierdzenie, że zakres należy ująć w 
cenie ryczałtowej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 43: 
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Zamawiający potwierdza — organizacja zasilań tymczasowych zapewniających ciągłość pracy co najmniej 
dwóch sal operacyjnych, w tym zasilanie tymczasowe sal na czas przepięć tablic IT (SE6–SE10) oraz 
tymczasowe butlowe zasilanie gazami medycznymi na czas przełączeń instalacji bloku, jest objęta zakresem 
zamówienia i należy ją ująć w ryczałtowej cenie oferty. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania Tabeli Z10C 
o odrębne pozycje — koszty te stanowią element organizacji robót w czynnym obiekcie i kosztów pośrednich 
realizacji (§ 3 wzoru Umowy). Dobór środków technicznych należy do Wykonawcy; sposób zapewnienia 
ciągłości dostaw mediów do czynnych sal operacyjnych Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym Zadania 2B, przedkładanym Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przekazaniem terenu 
budowy, a terminy przełączeń podlegają uprzedniemu uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
zgodnie z wymaganiami OPZ. Przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót 
(rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ). 

Pytanie nr 44: 

Par. 1 ust. 22 lit. A – uprzejma prośba o dodanie zastrzeżenia: „przy czym wizja lokalna terenu budowy nie 
obejmowała badań odkrywkowych, w związku z czym po rozpoczęciu Robót mogą ujawnić się wady ukryte 
terenu budowy, za które Wykonawca nie przejmuje odpowiedzialności i mogą wpłynąć na termin zakończenia 
Robót”. 

Odpowiedź na pytanie nr 44: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 1 ust. 22 lit. a wzoru Umowy; postanowienie 
pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. Warunki terenu budowy i stanu istniejącego zostały opisane w 
dokumentacji postępowania, w tym w ekspertyzie technicznej, opinii geotechnicznej oraz opisach projektu; 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do odbycia wizji lokalnej (rozdz. XIII Zapytania, Załącznik nr 12). 
Niezależnie od powyższego, zgodnie z pkt 8.1.1 OPZ, po przekazaniu terenu budowy — na możliwie wczesnym 
etapie i przed rozpoczęciem robót zależnych od potwierdzenia stanu istniejącego — Wykonawca wykonuje 
wszystkie odkrywki i sprawdzenia konieczne do realizacji Przedmiotu Zamówienia, w ramach ceny 
ryczałtowej. Tryb postępowania w przypadku ujawnienia rozbieżności względem założeń Dokumentacji 
Projektowej określają OPZ oraz wzór Umowy i wyłącznie na tych zasadach następuje ocena ich ewentualnego 
wpływu na wynagrodzenie lub termin. 

Pytanie nr 45: 

Par. 1 ust. 25 – uprzejma prośba o modyfikację pierwszego zdania w następujący sposób: „Wykonawca, z 
należytą starannością wymaganą w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdził Dokumentację 
Postępowania przekazaną przez Zamawiającego pod względem kompletności w zakresie niezbędnym do 
wykonania Robót.” 

Odpowiedź na pytanie nr 45: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 1 ust. 25 wzoru Umowy; postanowienie pozostaje 
w dotychczasowym brzmieniu. Zamawiający zwraca uwagę, że obowiązek sprawdzenia Dokumentacji 
Postępowania jest w tym postanowieniu ograniczony miarą należytej staranności wymaganej od 
profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych oraz zakresem niezbędnym do wykonania Robót, a 
jednocześnie § 1 ust. 25 wprost wyłącza obowiązek weryfikacji przez Wykonawcę obliczeń i specjalistycznych 
rozwiązań projektowych oraz odpowiedzialność Wykonawcy za błędy, pomyłki lub braki dokumentacji, które 
nie mogły być ujawnione przy zachowaniu należytej staranności na etapie poprzedzającym podpisanie 
Umowy. Postanowienie przewiduje również tryb postępowania w przypadku ujawnienia błędów, nieścisłości 
lub braków w toku realizacji Robót. Tak ukształtowany rozkład obowiązków jest zgodny z charakterem 
zamówienia realizowanego w systemie „buduj” oraz ze standardem staranności zawodowej wykonawcy (art. 
355 § 2 i art. 651 Kodeksu cywilnego). 

Pytanie nr 46: 

Par. 3 ust. 4 – uprzejma prośba o modyfikację pierwszego zdania w następujący sposób: „Wynagrodzenie 
Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, 
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obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją 
Postępowania stanowiącą Załącznik nr 1.” 

Odpowiedź na pytanie nr 46: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 3 ust. 4 wzoru Umowy; postanowienie pozostaje 
w dotychczasowym brzmieniu. Zaproponowana modyfikacja polega na usunięciu fragmentu, zgodnie z 
którym wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również czynności niewyszczególnione wprost w Umowie i jej 
Załącznikach, o ile były możliwe do przewidzenia i wyceny na etapie składania Oferty — fragment ten stanowi 
istotę wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniu realizowanym w systemie „buduj” i pozostaje spójny z art. 
632 § 1 oraz art. 649 Kodeksu cywilnego, a także z rozdz. XII Zapytania ofertowego, zgodnie z którym cena 
oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że obowiązek objęcia ryczałtem dotyczy wyłącznie czynności 
możliwych do przewidzenia i wyceny przy zachowaniu należytej staranności — postanowienie nie przenosi 
na Wykonawcę ryzyk niemożliwych do przewidzenia. 

Pytanie nr 47: 

Par. 3 ust. 5 – uprzejmie prosimy o modyfikację powyższego postanowienia poprzez dopuszczenie możliwości 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku ujawnienia prac lub elementów przedmiotu umowy, 
których konieczność wykonania nie była możliwa do przewidzenia przez Wykonawcę przy zachowaniu 
należytej staranności na etapie składania oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 47: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 3 ust. 5 wzoru Umowy; postanowienie pozostaje 
w dotychczasowym brzmieniu. § 3 ust. 5 dotyczy skutków niedoszacowania, pominięcia lub nieuwzględnienia 
elementów Przedmiotu Umowy możliwych do przewidzenia i wyceny na etapie składania oferty — i w tym 
zakresie pozostaje w zgodzie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego oraz rozdz. XII pkt 4 Zapytania ofertowego. 
Sytuacje, w których konieczność wykonania prac nie była możliwa do przewidzenia przy zachowaniu należytej 
staranności, nie są objęte zakresem tego postanowienia — tryb postępowania w takich przypadkach określają 
w szczególności § 1 ust. 25 wzoru Umowy (błędy, nieścisłości lub braki dokumentacji ujawnione w toku 
realizacji), postanowienia dotyczące robót dodatkowych oraz katalog warunków zmiany Umowy określony w 
§ 24 wzoru Umowy; niezależnie od powyższego Wykonawcy przysługuje ochrona przewidziana przepisami 
Kodeksu cywilnego. Wprowadzenie dodatkowej, ogólnej podstawy zmiany wynagrodzenia jest zatem zbędne 
i nie znajduje uzasadnienia. 

Pytanie nr 48: 

Par. 3 ust. 7 – prośba o dodanie: „(...) z zastrzeżeniem ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i/lub 
wad ukrytych ujawnionych po rozpoczęciu Robót”. 

Odpowiedź na pytanie nr 48: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane uzupełnienie § 3 ust. 7 wzoru Umowy; postanowienie 
pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. Kategorie wskazane we wniosku nie wymagają zastrzeżenia w 
klauzuli wynagrodzenia, ponieważ zasady postępowania w ich zakresie określają odrębne postanowienia 
dokumentacji postępowania: ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne mogą być zlecane i rozliczane 
wyłącznie w przypadkach i w trybie przewidzianym we wzorze Umowy oraz w katalogu warunków zmiany 
Umowy — a nie na podstawie ogólnego zastrzeżenia; kwestie błędów, nieścisłości lub braków dokumentacji 
ujawnionych w toku realizacji reguluje § 1 ust. 25 wzoru Umowy; natomiast prace możliwe do przewidzenia 
i wyceny na etapie składania oferty objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru 
Umowy, art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego oraz rozdz. XII Zapytania ofertowego. Wprowadzenie do klauzuli 
wynagrodzenia otwartego zastrzeżenia podważałoby ryczałtowy charakter wynagrodzenia i porównywalność 
ofert. 

Pytanie nr 49: 
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Par. 4 ust. 4 – prośba o rozważenie wprowadzenia jako alternatywnej metody potwierdzenia faktu rozliczenia 
z podwykonawcami możliwości przedstawiania potwierdzenia zapłaty w rozumieniu prawa bankowego (w 
zamian za oświadczenie, jeśli jego uzyskanie będzie utrudnione). 

Odpowiedź na pytanie nr 49: 

Zamawiający dopuszcza, wyjątkowo, przedstawienie potwierdzenia zapłaty w rozumieniu prawa bankowego 
w miejsce oświadczenia podwykonawcy — jeżeli Wykonawca wykaże, że pomimo należytej staranności 
oświadczenia nie uzyskał, oraz przedłoży łącznie: kopię faktury podwykonawcy, potwierdzenie przelewu 
pełnej kwoty wymagalnej z tej faktury oraz własne pisemne oświadczenie o braku innych wymagalnych 
zobowiązań, potrąceń i sporów z tym podwykonawcą. Zamawiający zachowuje prawo zwrócenia się 
bezpośrednio do podwykonawcy o potwierdzenie rozliczenia, prawo żądania od Wykonawcy dodatkowych 
dowodów rozliczenia, jeżeli przedłożone dokumenty budzą uzasadnione wątpliwości, oraz wstrzymania 
odpowiedniej części płatności w razie takich wątpliwości. Odpowiednia zmiana wzoru Umowy zostanie 
opublikowana na stronie postępowania. Proponowana redakcja nowego § 4 ust. 4 zdanie drugie: 
„Zamawiający dopuszcza, w drodze wyjątku, przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty w 
rozumieniu prawa bankowego w miejsce oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty, pod warunkiem 
że Wykonawca wykaże, iż pomimo zachowania należytej staranności nie uzyskał takiego oświadczenia, oraz 
przedłoży łącznie: kopię faktury Podwykonawcy, potwierdzenie przelewu pełnej kwoty wymagalnej 
wynikającej z tej faktury oraz własne pisemne oświadczenie o braku innych wymagalnych zobowiązań, 
potrąceń i sporów z tym Podwykonawcą. Zamawiający zachowuje prawo zwrócenia się bezpośrednio do 
Podwykonawcy o potwierdzenie rozliczenia, żądania dodatkowych dowodów zapłaty w razie wątpliwości 
oraz wstrzymania odpowiedniej części płatności do czasu wyjaśnienia sprawy.” 

Pytanie nr 50: 

Par. 9 ust. 1 lit. B – uprzejma prośba o wskazanie, że roboty dodatkowe to będą także wszelkie czynności, 
jakie Wykonawca będzie musiał wykonać w związku z wykryciem wad ukrytych miejsca robót bądź 
przekazanej mu przez Zamawiającego dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 50: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 9 ust. 1 lit. b wzoru Umowy; definicja robót 
dodatkowych pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. Automatyczna kwalifikacja jako robót dodatkowych 
wszelkich czynności związanych z wykryciem wad ukrytych miejsca robót lub dokumentacji pomijałaby 
konieczną w każdym przypadku ocenę, czy dana okoliczność była możliwa do przewidzenia i wyceny przy 
zachowaniu należytej staranności (§ 1 ust. 22 i 25 wzoru Umowy, art. 632 § 1 i art. 649 Kodeksu cywilnego) 
— czynności możliwe do przewidzenia objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym (§ 3 ust. 4 wzoru Umowy, 
rozdz. XII Zapytania). Tryb postępowania w przypadku ujawnienia w toku realizacji błędów, nieścisłości lub 
braków dokumentacji określa § 1 ust. 25 wzoru Umowy, a weryfikację stanu istniejącego na wczesnym etapie 
robót zapewniają odkrywki i sprawdzenia przewidziane w pkt 8.1.1 OPZ, wykonywane w ramach ceny 
ryczałtowej. Ewentualne roboty dodatkowe mogą być zlecane i rozliczane wyłącznie w przypadkach i w trybie 
przewidzianym we wzorze Umowy. 

Pytanie nr 51: 

Par. 11 ust. 7 – prośba o rozważenie doprecyzowania, że w każdym przypadku zlecenie wykonawstwa 
zastępczego jest możliwe po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy do 
usunięcia wad i po upływie wyznaczonego terminu nie krótszego niż 14 dni od doręczenia wezwania. 

Odpowiedź na pytanie nr 51: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 11 ust. 7 wzoru Umowy; postanowienie pozostaje 
w dotychczasowym brzmieniu. Sztywny termin nie krótszy niż 14 dni, zastrzeżony „w każdym przypadku”, 
uniemożliwiałby Zamawiającemu niezwłoczną reakcję na wady zagrażające bezpieczeństwu osób, mieniu lub 
ciągłości działalności leczniczej czynnego obiektu szpitalnego — a więc w sytuacjach, w których wykonanie 
zastępcze bywa konieczne w trybie pilnym. Zamawiający wskazuje, że wykonanie zastępcze jest środkiem 
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stosowanym w następstwie niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, a termin wyznaczany Wykonawcy 
na usunięcie wad każdorazowo uwzględnia ich rodzaj i technologię naprawy. 

Pytanie nr 52: 

Par. 11 – prośba o wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym ewentualne wady ujawnione w protokole 
odbioru zostaną wskazane w formie zamkniętej listy wad i usterek, a wszelkie później zgłoszone wady będą 
usuwane i zgłaszane w trybie gwarancyjnym, a ich usunięcie nie będzie miało wpływu na zapłatę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 52: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego postanowienia; § 11 wzoru Umowy 
pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. Wady stwierdzone w toku odbioru są wskazywane w protokole 
odbioru wraz z terminami ich usunięcia — zgodnie ze wzorem Protokołu Odbioru Końcowego (Załącznik nr 
13) — jednak wykaz ten nie ma charakteru zamkniętego: wady ujawnione po odbiorze, w tym wady ukryte, 
podlegają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych we wzorze 
Umowy oraz w Kodeksie cywilnym, a dokonanie odbioru nie sanuje wad, które nie mogły zostać stwierdzone 
przy odbiorze. Zamawiający nie wyraża również zgody na zastrzeżenie, że usuwanie wad pozostaje bez 
wpływu na zapłatę wynagrodzenia — zasady płatności, w tym rozliczenie płatności końcowej, określa § 4 
wzoru Umowy i pozostają one powiązane z należytym wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 53: 

Par. 12 – uprzejma prośba o redukcję kar umownych: lit. A – 5%, B – 0,05% (+ anulowanie kar za zwłokę w 
poszczególnych etapach robót, jeśli roboty zostaną zakończone terminowo), D – proponujemy 500 złotych, 
f. 1% wartości urządzenia, g. po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, h. 3.000,00 złotych, k. 200 
złotych, m. – 5.000 złotych, n. 300 złotych. 

Odpowiedź na pytanie nr 53: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany § 12 wzoru Umowy; stanowisko do poszczególnych 
pozycji przedstawia się następująco: lit. a (kara za odstąpienie z przyczyn Wykonawcy) — Zamawiający 
podtrzymuje stawkę 10% wynagrodzenia netto, wnioskowane obniżenie do 5% nie znajduje uzasadnienia 
wobec charakteru i ryzyk zamówienia. Lit. b (kara za zwłokę w wykonaniu / w poszczególnych etapach) — 
wniosek jest bezprzedmiotowy, kara już wynosi 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, z 
zastrzeżeniem sublimitu 10%; Zamawiający nie wyraża zgody na anulowanie kar za zwłokę w poszczególnych 
etapach w przypadku terminowego zakończenia całości robót, ponieważ terminy etapów mają samodzielne 
znaczenie dla ciągłości działalności leczniczej czynnego szpitala onkologicznego (w szczególności etapy 
Zadania 2A związane z ciągłością pracy apteki szpitalnej oraz reżim Zadania 2B przy czynnym bloku 
operacyjnym). Lit. d (kara za zwłokę w usunięciu wady) — Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę stawki 
0,01% wynagrodzenia netto za dzień zwłoki na kwotę ryczałtową 500 zł, ponieważ stawka procentowa 
zachowuje proporcjonalność do wartości kontraktu i skali ewentualnego opóźnienia. Lit. f (kara za utratę 
gwarancji producenta z przyczyn Wykonawcy) — Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podstawy 
naliczania kary z wynagrodzenia netto (5%) na wartość urządzenia (1%); podstawą kalkulacji pozostaje 
wynagrodzenie umowne, zgodnie z pozostałymi karami w § 12. Lit. g (kara za naruszenie wymogów BHP) — 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie mechanizmu uprzedniego wezwania do zaniechania 
naruszeń przed naliczeniem kary; charakter naruszeń przepisów BHP w czynnym obiekcie szpitalnym wymaga 
natychmiastowej reakcji dyscyplinującej. Lit. h (kara za niezgłoszenie podwykonawcy) — Zamawiający nie 
wyraża zgody na obniżenie kary z 10 000,00 zł do 3 000,00 zł; wysokość kary ma zniechęcać do obchodzenia 
procedury zgłaszania i akceptacji podwykonawców. Lit. k (kara za nieprzedłożenie poświadczonej kopii 
umowy o podwykonawstwo) — Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary z 1 000,00 zł do 200,00 zł 
za każdy dzień zwłoki. Lit. m (kara za realizację z nieujawnionym podwykonawcą) — Zamawiający nie wyraża 
zgody na obniżenie kary z 25 000,00 zł do 5 000,00 zł; wysoka stawka odzwierciedla wagę naruszenia 
obowiązków w zakresie transparentności łańcucha podwykonawstwa. Lit. n (kara za niedostarczenie 
dokumentu wymaganego Umową) — Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary z 2 000,00 zł do 300,00 
zł. Niezależnie od powyższego, Zamawiający przypomina, że suma wszystkich kar umownych jest ograniczona 
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do 10% wynagrodzenia netto (§ 12 ust. 3 wzoru Umowy), a poszczególne kary okresowe objęte są dodatkowo 
sublimitami 5–10%; Wykonawcy przysługuje ponadto ustawowa ochrona przed karą rażąco wygórowaną (art. 
484 § 2 Kodeksu cywilnego), a kary naliczane są wyłącznie za zwłokę, nie za opóźnienie 
niezawinione.Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany § 12 wzoru Umowy; stanowisko do 
poszczególnych pozycji przedstawia się następująco: lit. a (kara za odstąpienie z przyczyn Wykonawcy) — 
Zamawiający podtrzymuje stawkę 10% wynagrodzenia netto, wnioskowane obniżenie do 5% nie znajduje 
uzasadnienia wobec charakteru i ryzyk zamówienia. Lit. b (kara za zwłokę w wykonaniu / w poszczególnych 
etapach) — wniosek jest bezprzedmiotowy, kara już wynosi 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień 
zwłoki, z zastrzeżeniem sublimitu 10%; Zamawiający nie wyraża zgody na anulowanie kar za zwłokę w 
poszczególnych etapach w przypadku terminowego zakończenia całości robót, ponieważ terminy etapów 
mają samodzielne znaczenie dla ciągłości działalności leczniczej czynnego szpitala onkologicznego (w 
szczególności etapy Zadania 2A związane z ciągłością pracy apteki szpitalnej oraz reżim Zadania 2B przy 
czynnym bloku operacyjnym). Lit. d (kara za zwłokę w usunięciu wady) — Zamawiający nie wyraża zgody na 
zamianę stawki 0,01% wynagrodzenia netto za dzień zwłoki na kwotę ryczałtową 500 zł, ponieważ stawka 
procentowa zachowuje proporcjonalność do wartości kontraktu i skali ewentualnego opóźnienia. Lit. f (kara 
za utratę gwarancji producenta z przyczyn Wykonawcy) — Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
podstawy naliczania kary z wynagrodzenia netto (5%) na wartość urządzenia (1%); podstawą kalkulacji 
pozostaje wynagrodzenie umowne, zgodnie z pozostałymi karami w § 12. Lit. g (kara za naruszenie wymogów 
BHP) — Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie mechanizmu uprzedniego wezwania do zaniechania 
naruszeń przed naliczeniem kary; charakter naruszeń przepisów BHP w czynnym obiekcie szpitalnym wymaga 
natychmiastowej reakcji dyscyplinującej. Lit. h (kara za niezgłoszenie podwykonawcy) — Zamawiający nie 
wyraża zgody na obniżenie kary z 10 000,00 zł do 3 000,00 zł; wysokość kary ma zniechęcać do obchodzenia 
procedury zgłaszania i akceptacji podwykonawców. Lit. k (kara za nieprzedłożenie poświadczonej kopii 
umowy o podwykonawstwo) — Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary z 1 000,00 zł do 200,00 zł 
za każdy dzień zwłoki. Lit. m (kara za realizację z nieujawnionym podwykonawcą) — Zamawiający nie wyraża 
zgody na obniżenie kary z 25 000,00 zł do 5 000,00 zł; wysoka stawka odzwierciedla wagę naruszenia 
obowiązków w zakresie transparentności łańcucha podwykonawstwa. Lit. n (kara za niedostarczenie 
dokumentu wymaganego Umową) — Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary z 2 000,00 zł do 300,00 
zł. Niezależnie od powyższego, Zamawiający przypomina, że suma wszystkich kar umownych jest ograniczona 
do 10% wynagrodzenia netto (§ 12 ust. 3 wzoru Umowy), a poszczególne kary okresowe objęte są dodatkowo 
sublimitami 5–10%; Wykonawcy przysługuje ponadto ustawowa ochrona przed karą rażąco wygórowaną (art. 
484 § 2 Kodeksu cywilnego), a kary naliczane są wyłącznie za zwłokę, nie za opóźnienie niezawinione. 

Pytanie nr 54: 

Par. 12 – prośba o ustalenie łącznego limitu kar na kwotę 7% wynagrodzenia netto. 

Odpowiedź na pytanie nr 54: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Wzór Umowy przewiduje już łączny limit kar 
umownych — zgodnie z § 12 ust. 3 suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia 
netto, a poszczególne kary okresowe objęte są dodatkowo sublimitami. Limit w tej wysokości jest 
proporcjonalny do wartości, charakteru i ryzyk zamówienia realizowanego w czynnym obiekcie szpitalnym, 
finansowanego ze środków publicznych, i pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 55: 

Par. 13 – uprzejma prośba o uwzględnienie, że na urządzenia obowiązuje wyłącznie rękojmia i gwarancja 
producenta danego materiału, a wszelkie serwisy, które są wymagane do utrzymania gwarancji, są 
przeprowadzane przez Zamawiającego i na jego koszt. 

Odpowiedź na pytanie nr 55: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 13 wzoru Umowy; postanowienia pozostają w 
dotychczasowym brzmieniu. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na cały Przedmiot Umowy, w tym na 
zamontowane urządzenia — niezależnie od gwarancji producentów, z których uprawnienia Zamawiający 
może korzystać równolegle. Ograniczenie odpowiedzialności za urządzenia wyłącznie do gwarancji 
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producenta jest nie do pogodzenia z formułą generalnego wykonawstwa, w której Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dobór, montaż, uruchomienie i współdziałanie urządzeń w ramach wykonanych 
instalacji. Podział obowiązków związanych z serwisem i konserwacją urządzeń, w tym obowiązki 
informacyjno-dokumentacyjne Wykonawcy (przekazanie wytycznych producentów, harmonogramów 
serwisu, instrukcji, przeprowadzenie szkoleń) oraz zasady dotyczące przeglądów eksploatacyjnych, określają 
§ 14 wzoru Umowy oraz OPZ — i w tym zakresie postanowienia te pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 56: 

Par. 13 ust. 8 – proponujemy zmianę wskazanych terminów na odpowiednio 7 i 14 dni. 

Odpowiedź na pytanie nr 56: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę terminów określonych w § 13 ust. 8 wzoru Umowy; 
postanowienie pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. Terminy usuwania wad zostały ukształtowane z 
uwzględnieniem charakteru obiektu — czynnego szpitala onkologicznego, w którym sprawność instalacji i 
elementów obiektu warunkuje ciągłość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych — i w tym 
kontekście pozostają proporcjonalne. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku wad, których usunięcie z 
obiektywnych przyczyn technologicznych nie jest możliwe w terminie umownym, termin usunięcia wady 
ustalany jest z uwzględnieniem tych okoliczności, a kara umowna za zwłokę w usunięciu wady naliczana jest 
wyłącznie w przypadku zwłoki, tj. uchybienia zawinionego (§ 12 ust. 2 lit. d wzoru Umowy). 

Pytanie nr 57: 

Par. 13 ust. 9 – proponujemy 3 dni robocze. 

Odpowiedź na pytanie nr 57: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę terminu określonego w § 13 ust. 9 wzoru Umowy; 
postanowienie pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. Termin ten został ukształtowany z uwzględnieniem 
charakteru obiektu — czynnego szpitala onkologicznego, w którym niezwłoczna reakcja na wady i awarie 
warunkuje ciągłość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych. Wydłużenie terminu do trzech dni 
roboczych — co przy dniach wolnych oznaczałoby w praktyce nawet pięć dni kalendarzowych bez reakcji — 
jest w tych warunkach nie do zaakceptowania. 

Pytanie nr 58: 

Par. 13 ust. 10 – prośba o rozważenie doprecyzowania, że w każdym przypadku zlecenie wykonawstwa 
zastępczego jest możliwe po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy do 
usunięcia wad i po upływie wyznaczonego terminu nie krótszego niż 14 dni od doręczenia wezwania. 

Odpowiedź na pytanie nr 58: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 13 ust. 10 wzoru Umowy; postanowienie pozostaje 
w dotychczasowym brzmieniu. Zastrzeżenie sztywnego terminu nie krótszego niż 14 dni „w każdym 
przypadku” uniemożliwiałoby Zamawiającemu niezwłoczną reakcję na wady i awarie ujawnione w okresie 
gwarancji, zagrażające bezpieczeństwu osób, mieniu lub ciągłości działalności leczniczej eksploatowanego 
obiektu szpitalnego — a więc w sytuacjach, w których powierzenie usunięcia wady podmiotowi trzeciemu 
bywa konieczne w trybie pilnym. Wykonanie zastępcze w okresie gwarancji jest środkiem stosowanym w 
następstwie niewykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę, a termin wyznaczany Wykonawcy 
na usunięcie wady każdorazowo uwzględnia jej rodzaj i technologię naprawy. 

Pytanie nr 59: 

Par. 18 ust. 1 – prośba o dodanie mechanizmu wezwania i min. 7 dni roboczych od jego doręczenia na 
zaniechane naruszeń przed odstąpieniem. 

Odpowiedź na pytanie nr 59: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę § 18 ust. 1 wzoru Umowy; postanowienie pozostaje 
w dotychczasowym brzmieniu. Przesłanki odstąpienia zostały we wzorze Umowy skonkretyzowane i dotyczą 
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kwalifikowanych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z których część, ze swojej 
istoty, nie poddaje się mechanizmowi wezwania do zaniechania naruszeń (m.in. stany nieodwracalne lub 
trwałe). Wprowadzenie jednolitego, sztywnego terminu co najmniej 7 dni roboczych poprzedzającego każde 
odstąpienie opóźniałoby reakcję Zamawiającego w sytuacjach krytycznych dla realizacji Inwestycji 
prowadzonej w czynnym obiekcie szpitalnym i finansowanej ze środków publicznych, w warunkach rygorów 
terminowych programu finansującego. Zamawiający wskazuje ponadto, że rozwiązanie przyjęte we wzorze 
Umowy odpowiada systematyce Kodeksu cywilnego, który przewiduje odstąpienie bez wyznaczania terminu 
dodatkowego m.in. w przypadku uprawnienia zastrzeżonego na wypadek niewykonania zobowiązania w 
ściśle określonym terminie (art. 492 KC) oraz w sytuacji, gdy opóźnienie wykonawcy czyni 
nieprawdopodobnym ukończenie robót w czasie umówionym (art. 635 w zw. z art. 656 § 1 KC). Zamawiający 
wskazuje ponadto, że zgodnie z § 18 ust. 10 wzoru Umowy uprawnienie do odstąpienia przewidziane w § 18 
nie uchybia uprawnieniu do odstąpienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw — w 
związku z czym, w zakresie, w jakim Zamawiający korzystałby z ustawowego prawa odstąpienia, wymogi 
wyznaczenia terminu dodatkowego wynikające z ustawy (art. 491 § 1 oraz art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 
KC) pozostają w pełni zachowane, niezależnie od treści § 18 ust. 1. Wnioskowana zmiana nie jest zatem 
konieczna dla ochrony uzasadnionych interesów Wykonawcy. Niezależnie od powyższego Zamawiający 
wskazuje, że wykonanie umownego prawa odstąpienia następuje z uwzględnieniem ogólnych zasad 
wykonywania praw podmiotowych, a naruszenia możliwe do usunięcia są w praktyce sygnalizowane 
Wykonawcy w ramach bieżącej koordynacji i nadzoru inwestorskiego. 

Pytanie nr 60: 

Zgodnie z udostępnionym TRCK wykonanie klatki Faradaya leży poza zakresem. Prosimy o potwierdzenie, że 
zarówno klatka Faradaya, jak i drzwi D12_KF oraz okno wewnętrzne O12_KF znajdują się poza zakresem 
niniejszego przetargu. 

Odpowiedź na pytanie nr 60: 

Zamawiający potwierdza. Klatka Faradaya wraz z jej integralnymi elementami — w tym drzwiami D12_KF 
oraz oknem wewnętrznym O12_KF — pozostaje poza zakresem niniejszego zamówienia; stanowi ona, wraz 
z tymi elementami, część dostawy realizowanej według odrębnego opracowania dostawcy, wyłanianego wraz 
z aparatem MRI w odrębnym postępowaniu (pkt 2.21 opisu Projektu Wykonawczego). Odpowiadające tym 
elementom pozycje przedmiaru nie podlegają wycenie. Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy 
natomiast zapewnienie koordynacji robót z dostawcą klatki Faradaya oraz wykonanie robót budowlanych i 
instalacyjnych niezbędnych do jej montażu i uruchomienia — w szczególności przygotowanie pomieszczenia 
zgodnie z dokumentacją (w tym obniżonych warstw posadzkowych uwzględniających montaż klatki), 
zasilanie i doprowadzenie instalacji do uzgodnionych punktów styku oraz zachowanie wymagań dotyczących 
ciągłości ekranu w punktach styku z instalacjami — zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi 
dostawcy przekazanymi w trybie pkt 7 OPZ. 

Pytanie nr 61: 

Prosimy o potwierdzenie, że roleta elektryczna zewnętrzna widoczna na elewacji wschodniej znajduje się 
poza zakresem niniejszego przetargu. Brak takiej pozycji w udostępnionej TRCK. Jeżeli znajduje się w zakresie, 
to prosimy o przedstawienie oczekiwanych parametrów. 

Odpowiedź na pytanie nr 61: 

Zamawiający nie potwierdza. Roleta elektryczna zewnętrzna na elewacji wschodniej jest objęta zakresem 
niniejszego zamówienia — jej dostawę, montaż, zasilanie i uruchomienie należy wykonać oraz ująć w 
ryczałtowej cenie oferty. Oczekiwane parametry rolety wynikają z Dokumentacji Projektowej, w 
szczególności z rysunków elewacji, zestawień stolarki i ślusarki oraz projektu instalacji elektrycznych w 
zakresie jej zasilania i sterowania. Brak wyodrębnionej pozycji w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej nie 
oznacza wyłączenia elementu z zakresu — przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają 
zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ); koszt rolety należy skalkulować w cenach 
jednostkowych pozycji działu obejmującego  elewację. Niedoszacowanie lub pominięcie elementu 
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przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII 
pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 62: 

Prosimy o potwierdzenie, że rolety wewnętrzne znajdują się poza zakresem niniejszego przetargu. Brak takiej 
pozycji w udostępnionej TRCK. Jeżeli znajdują się w zakresie, to prosimy o przedstawienie oczekiwanych 
parametrów. 

Odpowiedź na pytanie nr 62: 

Zamawiający nie potwierdza w pełnym zakresie. Rolety wewnętrzne stanowiące element zabudowy stałej — 
trwale mocowane do przegród lub stolarki i ujęte w Dokumentacji Projektowej, w tym w projekcie wnętrz — 
są objęte zakresem niniejszego zamówienia; ich dostawę i montaż należy ująć w ryczałtowej cenie oferty, w 
cenach jednostkowych pozycji działu obejmującego stolarkę. Oczekiwane parametry wynikają z 
Dokumentacji Projektowej, w szczególności z projektu wnętrz i zestawień. Rolety niezwiązane trwale z 
budynkiem, stanowiące wyposażenie ruchome, nie podlegają wycenie przez Generalnego Wykonawcę — 
zgodnie z rozdz. IV pkt 3 Zapytania ofertowego ruchome wyposażenie dostarczane jest odrębnie. Brak 
wyodrębnionej pozycji w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej nie oznacza wyłączenia elementu z zakresu — 
przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 
11 OPZ). 

Pytanie nr 63: 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa komory laminarnej jest poza zakresem niniejszego przetargu. Jeżeli 
znajduje się w zakresie, to prosimy o przedstawienie oczekiwanych parametrów. 

Odpowiedź na pytanie nr 63: 

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z rozdz. IV pkt 3 Zapytania ofertowego oraz odpowiedziami na pytania nr 
6 i 8 Wyjaśnień nr 2 z 17.07.2026 r., loża do produkcji cytostatyków (określana w dokumentacji również jako 
komora laminarna) stanowi wyposażenie wyłaniane w odrębnym postępowaniu i pozostaje poza zakresem 
niniejszego zamówienia. Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie koordynacji robót z 
dostawcą tego wyposażenia oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do jego 
prawidłowego montażu i uruchomienia, o ile wynika to z dokumentacji projektowej. 

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian. 


