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Warszawa, dnia 22.07.2026 r. 

Zamawiający: 
Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. 
ul. W. Górskiego 9, 00-033 Warszawa 
prowadzące inwestycję w obiekcie Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 
’76, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom 

Znak sprawy: 02/06/2026/LM 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4 

(ZBIORCZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW) 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/06/2026/LM pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa budynku Radomskiego Centrum Onkologii” – w systemie „buduj” 

Inwestycja współfinansowana ze środków publicznych w ramach Funduszu Medycznego (Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r., 
M.P. z 2026 r. poz. 185). 

Działając w imieniu Zamawiającego, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, na 
podstawie postanowień Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia. Udzielone 
wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. 
Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert. 

I.  ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Pytanie nr 1: 

Roboty drogowe i parking — Projekt zagospodarowania terenu (rys. PZT) przewiduje odtworzenie ok. 538,75 
m² nawierzchni z kostki po rozbiórce oraz budowę nowego parkingu ok. 937 m² wraz z obrzeżami (128,5 m) 
i ławami pod krawężniki. Kosztorys ofertowy Z10A nie zawiera arkusza ani pozycji robót drogowych. Prosimy 
o potwierdzenie, czy roboty drogowe i budowa nowego parkingu SĄ, czy NIE SĄ w zakresie oferty; jeżeli są 
— o udostępnienie przedmiaru tych robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wg rysunku „PW.PZT.1.0_V01” w zakresie projektu nie ma przebudowy parkingów, natomiast sa konieczne 
przebudowy drog na cele tymczasowej organizacji ruchu. Docelowe roboty drogowe i budowa nowego 
parkingu nie są objęte zakresem niniejszego zamówienia. Zakres zagospodarowania terenu objęty 
zamówieniem ogranicza się do przebudowy terenu w rejonie prowadzonych robót i wynika z rysunku 
PW.PZT.1.0 oraz z załącznika graficznego publikowanego wraz z niniejszą odpowiedzią; Tabela Z10A nie 
obejmuje robót drogowych docelowych. Możliwy jest scenariusz w którym konieczne będzie wykonanie 
tymczasowej organizacji ruchu wewnetrznego poprzez tymczasową przebudowę ronda tak by zapewnić 
dojazd do wejścia głównego. 

Pytanie nr 2: 

Zestawy PEL, kasety KPOŻ, demontaże elektryczne — Na planach 86 zestawów PEL bez odrębnej pozycji, 22 
kasety KPOŻ bez pozycji, brak działu demontaży instalacji elektrycznych w strefie przebudowy. Prosimy o 
potwierdzenie, czy dostawa i montaż zestawów PEL, kaset KPOŻ oraz demontaże elektryczne SĄ, czy NIE SĄ 
w zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż zestawów PEL oraz kaset KPOŻ, a także demontaże instalacji 
elektrycznych w strefie przebudowy, są objęte zakresem niniejszego zamówienia i podlegają wycenie w 
ryczałtowej cenie oferty. Ilości i lokalizacje tych elementów Wykonawca przyjmuje na podstawie 
dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych (rysunki i specyfikacje); koszty dostawy i montażu 
zestawów PEL oraz kaset KPOŻ należy skalkulować w cenach jednostkowych pozycji działu instalacji 
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elektrycznych, a demontaże instalacji elektrycznych w strefie przebudowy — jako roboty demontażowe 
wynikające z zakresu robót, również w cenie ryczałtowej. Przedmiary i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej 
mają charakter pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ); brak 
wyodrębnienia elementu w osobnej pozycji ani brak odrębnego działu demontaży nie zwalnia z ich wykonania 
ani nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia (art. 632 Kodeksu cywilnego, rozdz. XII pkt 4 Zapytania). 

Pytanie nr 3: 

Zasilanie tymczasowe przy wymianie transformatora 1250 kVA — Przedmiar obejmuje wyłącznie wymianę 
jednostki transformatora; brak organizacji zasilania tymczasowego i przełączeń w czynnym szpitalu. Prosimy 
o potwierdzenie czy zasilanie tymczasowe (agregat/przełączenia) na czas wymiany JEST, czy NIE JEST w 
zakresie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Projekt zakładana dołożenie drugiego transformatora do istniejącej i wyposażonej stacji trafo a nie jego 
wymianę. Organizacja zasilania tymczasowego (w tym ewentualny agregat i przełączenia) na czas wymiany 
transformatora jest objęta zakresem zamówienia i należy ją ująć w cenie ryczałtowej oferty. Dokumentacja 
nie narzuca sposobu organizacji – dobór rozwiązania należy do Wykonawcy, przy zachowaniu ciągłości 
zasilania czynnego obiektu szpitalnego oraz uzgodnieniu harmonogramu przełączeń z Zamawiającym i 
Użytkownikiem. 

Pytanie nr 4: 

Osprzęt kontroli dostępu (KD) — podział dostaw — Z planów wynika 19 rygli i 31 przycisków wyjścia; możliwe 
ujęcie w kompletach drzwi „_KD” (zestawienia stolarki). Prosimy o potwierdzenie, czy osprzęt KD JEST w 
zakresie oferty oraz po której stronie (stolarka czy teletechnika) leży jego dostawa i montaż. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający potwierdza, że osprzęt kontroli dostępu (KD), w tym rygle oraz przyciski wyjścia, jest objęty 
zakresem niniejszego zamówienia i podlega wycenie w ryczałtowej cenie oferty. Dostawa, montaż, 
okablowanie oraz uruchomienie i integracja osprzętu KD z systemem kontroli dostępu leżą po stronie 
instalacji teletechnicznych (niskoprądowych), zgodnie z projektem branżowym instalacji niskoprądowych. Po 
stronie stolarki pozostaje dostawa drzwi wraz z ich przygotowaniem do montażu osprzętu KD (w tym 
wymagane wzmocnienia, otwory i przepusty). Ilości i lokalizacje elementów KD Wykonawca przyjmuje na 
podstawie dokumentacji projektowej; przedmiary i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter 
pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania, pkt 11 OPZ). Wykonawca jako podmiot 
realizujący całość zamówienia zapewnia koordynację między branżami tak, aby uniknąć dublowania lub 
pominięcia dostaw. 

Pytanie nr 5: 

Zakres BMS i dokumentacja — Plan BMS przekazano wyłącznie w PDF (DWG jest schematem bez bloków), co 
uniemożliwia weryfikację punktów fizycznych; brak wyraźnych pozycji integracji BMS z 
wentylacją/klimatyzacją/SSP. Prosimy o potwierdzenie listy punktów BMS i zakresu integracji. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający udostępni na stronie postępowania wersję DWG planu BMS. Integracja urządzeń w systemie 
BMS odbywa się poprzez protokoły komunikacyjne wskazane w dokumentacji; na wizualizacji należy 
odwzorować punkty udostępniane przez dostawców urządzeń w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej. Szczegółowa lista punktów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji, w ramach 
ceny ryczałtowej oferty. 

Pytanie nr 6: 

Pracownia cytostatyków — kwalifikacje i walidacja — Brak określonych klas czystości pomieszczeń, kaskady 
ciśnień, wymagań kwalifikacji (DQ/IQ/OQ/PQ) oraz pozycji pomiarów czystości, a odbiór PIF warunkuje 
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termin. Prosimy o potwierdzenie, czy kwalifikacja/walidacja i pomiary czystości pomieszczeń SĄ, czy NIE SĄ 
w zakresie oferty, oraz o wskazanie wymaganego zakresu. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Wymagana klasa czystości powietrza dla pomieszczenia pracowni cytostatyków - pomieszczenie „0.05 
Cytostatyki kl. B” to klasa B. Klasa A w przestrzeni roboczej zapewniona jest przy pomocy komory 
laminarnej/komory do cytostatyków jako bezpośrednie środowisko sporządzania. Klasa C zapewniona jest w 
komorach podawczych i śluzach wejściowych/ wyjściowych (pom. nr 0.03, 0.04). Kaskada ciśnień w opisie 
projektu wentylacji - str. 8. Poprawność zaprojektowania i wykonania wentylacji nie jest „deklaratywna” – 
musi zostać potwierdzona w procesie kwalifikacji (co najmniej IQ/OQ, a w praktyce również PQ) oraz w 
klasyfikacji pomieszczeń zgodnie z PN-EN ISO 14644. Standardy wprost wymagają przeprowadzenia 
klasyfikacji i podają interpretację klas GMP przez odniesienie do klas ISO (m.in. klasa B w spoczynku 
odpowiada ISO 5). 

Pytanie nr 7: 

Zakres relokacji SSP — Rzuty SSP (RT3/RT4) wskazują 45/23 czujki i 12/9 demontaży, a przedmiar tylko 2/3 
czujki + relokacja 1 kpl. Prosimy o udostępnienie zestawienia relokowanych elementów SSP z ilościami. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Prosimy o doprecyzowanie jakiego obszaru dotyczy to pytanie (blok, apteka T/D). Zaznaczam, że Tabela 
Rozbicia Ceny Kontraktowej nie zawiera wiążących ilości — wartości w kolumnach obmiarowych mają 
charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania ofertowego, pkt 11 
OPZ). Dokumentacja projektowa zawiera kompletne rozwiązania. 

Pytanie nr 8: 

Rozbieżność ilości drzwi — Apteka tymczasowa: rzut 6×D90 vs przedmiar 5 szt.; docelowa: rzut 1×D80+4×D90 
vs przedmiar 3+3; okno podawcze O90 na obu etapach. Prosimy o potwierdzenie ilości wg zestawień 
A.PW.5.01/5.04. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

W katalugo Dokumentacja projektowa umieszczono  skorygowane zestawienie drzwi dla apteki tymczasowej 
A.PW.5.01. 

Pytanie nr 9: 

Instalacje wod. i wentylacja — Rury wody: pomiar 68,8 m vs przedmiar 52,0 m (−24%); wentylacja — 13 
bloków kratek vs 26 pozycji w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie prawidłowych ilości/typów. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Prosimy o doprecyzowanie jakiego bszaru dotyczy to pytanie (blok, apteka T/D). Zaznaczam, że Tabela 
Rozbicia Ceny Kontraktowej nie zawiera wiążących ilości — wartości w kolumnach obmiarowych mają 
charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 5 Zapytania ofertowego, pkt 11 
OPZ). Dokumentacja projektowa zawiera kompletne rozwiązania. 

Pytanie nr 10: 

Rozgraniczenie rozdzielnic R1/R7 między Podzadaniami 2A i 2B — Rozbudowa rozdzielnicy R1 występuje w 
obu przedmiarach (IE 2A poz. 51 i IE 2B poz. 30) przy wspólnej dokumentacji elektrycznej. Prosimy o 
potwierdzenie rozgraniczenia zakresu tablic R1/R7 — co JEST w zakresie 2A, a co w zakresie 2B — dla 
uniknięcia dublowania lub luki. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Perwszym zadaniem będzie realizacja Zadania 2A tj. Apteka  Do niego powinna być przypisana rozbudowa 
rozdzielnic. Rozbudowy rozdzielnic R1/R7 wymaga zarówno realizacja obszaru bloku jaki i apteki. 
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Dokumentacja zawiera jeden schemat rozbudowy aby nie dublować kosztów związanych z podwójnym 
przebudowaniem rozdzielnicy. Zakres rozbudowa dla obu zadań (blok, apteka) pokazują schematy: 
E.SE2_SCHEMAT_TABLICY_R1, E.SE5_SCHEMAT_TABLICY_R7 umieszczone w folderze wspólne. 

Pytanie nr 11: 

Organizacja robót przy czynnym bloku operacyjnym — Reżim ZO zakłada ciągłość 2 sal operacyjnych, łączne 
wyłączenie ≤14 dni oraz uzgodnienia 7 dni roboczych wcześniej; brak pozycji kosztów organizacji, pracy 
nocnej i zabezpieczeń hermetycznych. Prosimy o potwierdzenie czy koszty tej organizacji SĄ, czy NIE SĄ w 
zakresie oferty (do ujęcia w cenie). 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający potwierdza — koszty organizacji robót przy czynnym bloku operacyjnym, w tym koszty pracy w 
godzinach nocnych i dniach wolnych, zabezpieczeń hermetycznych (śluzy, wygrodzenia pyłoszczelne, 
nadciśnienie/podciśnienie stref), etapowania robót oraz utrzymania reżimów określonych w dokumentacji 
postępowania (ciągłość pracy co najmniej 2 sal operacyjnych, łączny okres wyłączenia nie dłuższy niż 14 dni, 
uzgadnianie prac dezorganizujących z wyprzedzeniem 7 dni roboczych), należy ująć w ryczałtowej cenie 
oferty. Nie przewiduje się odrębnych pozycji rozliczeniowych; przedmiary i TRCK mają charakter pomocniczy 
i nie wyznaczają zakresu robót (pkt 11 OPZ, Załącznik nr 2A). Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że tryb 
uzgodnień z 7-dniowym wyprzedzeniem dotyczy planowanych prac dezorganizujących i jest skorelowany z 
etapowaniem inwestycji: teren budowy Zadania 2B zostanie przekazany z co najmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem (pkt 2.3 OPZ), a przed przekazaniem terenu Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 
Zamawiającym planu realizacji oraz harmonogramu określającego kolejność wyłączeń sal operacyjnych, 
etapowanie robót instalacyjnych i sposób zapewnienia ciągłości mediów — co umożliwia zaplanowanie 
uzgodnień bez wpływu na termin realizacji. W sytuacjach awaryjnych, niemożliwych do przewidzenia, 
zagrażających bezpieczeństwu osób lub ciągłości pracy szpitala, tryb planowych uzgodnień nie ma 
zastosowania — Wykonawca podejmuje niezbędne działania niezwłocznie, przy jednoczesnym 
natychmiastowym powiadomieniu Zamawiającego i Użytkownika oraz obowiązku minimalizacji zakłóceń w 
pracy bloku operacyjnego. 

Pytanie nr 12: 

Błąd przedmiaru — ujemny obmiar malowania — RB poz. 68–69: malowanie z ujemnym obmiarem (−110,21 
m²) — formuła odejmuje okładziny od błędnej bazy. Prosimy o korektę i potwierdzenie obmiaru na podstawie 
rozwiązań ścian A.PW.6.x. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający wyjaśnia, że Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej nie zawiera wiążących ilości — wartości w 
kolumnach obmiarowych mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu robót (rozdz. IV pkt 
5 Zapytania ofertowego, pkt 11 OPZ). Obmiar robót malarskich Wykonawca ustala samodzielnie na 
podstawie rozwiązań ścian wskazanych w dokumentacji projektowej (rysunki A.PW.6.x) oraz STWiOR i 
uwzględnia w ryczałtowej cenie oferty. Zamawiający nie dokonuje korekty pozycji 68–69 formularza; 
podstawą wyceny jest Dokumentacja Projektowa, a nie wartości pomocnicze wskazane w tabeli. Zgodnie z 
art. 632 Kodeksu cywilnego oraz rozdz. XII pkt 4 Zapytania niedoszacowanie lub pominięcie elementu 
przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia. 

Pytanie nr 13: 

Zakres relokacji SSP (rej. 45) — Relokacja SSP ujęta jako 1 kpl. bez ilości, przy 157 czujkach i 18 demontażach 
na rzucie RT1 (kontekst piętra nierozgraniczony). Prosimy o udostępnienie zestawienia relokowanych 
elementów SSP z ilościami. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający wyjaśnia, że zarówno przedmiary, jak i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej mają charakter 
wyłącznie pomocniczy i nie wyznaczają zakresu ani obmiaru robót — zgodnie z rozdz. IV pkt 5 Zapytania 
ofertowego oraz pkt 11 OPZ. Wskazana wartość w pozycji 68–69 przedmiaru robót budowlanych, jako 
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element opracowania pomocniczego, nie jest dla Wykonawcy wiążąca. Obmiar robót malarskich Wykonawca 
ustala samodzielnie na podstawie rozwiązań ścian wskazanych w dokumentacji projektowej (rysunki 
A.PW.6.x) oraz STWiOR i uwzględnia w ryczałtowej cenie oferty; Zamawiający nie dokonuje korekty 
przedmiaru ani formularza. Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego oraz rozdz. XII pkt 4 Zapytania 
niedoszacowanie lub pominięcie elementu przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy zmiany 
wynagrodzenia. 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego standardu wykonania sali operacyjnej objętej zakresem 
zamówienia, a w szczególności prosimy o wskazanie wymagań dotyczących wykończenia ścian, sufitów i 
podłóg. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz rzetelnego 
oszacowania kosztów realizacji zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Wymagania dla wykończeń w sali operacyjnej znajdują się w legendzie na rysunkach Rzutu sufitów 
(A.PW.2.01) i Rzutu posadzek (A.PW.3.01) 

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian. 


